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資料１．総合治水対策の進捗状況について  
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大和川流域における総合治水

総合治水の必要性

これまで河川改修による治水安全度の向上を図ってきたが、急激な流域開
発が進んだことにより、従来型の河川改修にたよる治水事業の進め方では、
現状の治水安全度の維持や頻発する水害に対処することが困難となったこ
とから、総合治水による対策が必要となった。

対策経緯

昭和５８年 大和川流域総合治水対策協議会設立

大和川流域整備計画策定昭和６０年

現在、整備計画にそった対策を実施中

総合治水対策

昭和５７年 総合治水対策特定河川指定（大和川北部）

総合治水対策

治水対策

流域対策

警戒避難体制の確立

水防管理体制の強化

河道改修

ダム

河道内貯留

遊水池

防災調整池

ため池の治水利用

ため池の保全

雨水貯留浸透施設
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   計画策定、浸水実績図公表等     その他主な内容
 Ｓ５８   S58/ 2/17   第１回  協議会発足  ・総合治水対策の必要性と基本方針

    年度   S58/ 5/30   第１回  ・浸水実績図公表について

  S58/ 6/ 8   第２回  Ｓ５７浸水実績図（公表：Ｓ５８．６）

  S59/ 1/13   第１回  ・流域整備計画の基本方針

 Ｓ５９ S59.11.26   第２回  ・流域整備計画の基本方針

  S60/ 5/20   第２回   第３回  サブ委員会設置  ・流域整備計画（案）

  S60/ 7/12   第３回  大和川流域整備計画

  S61/ 3/27   第４回  ・実施要領、調整池・雨水貯留基準（案）

  S61/ 4/25  流域整備計画実施要領

  第５回  雨水貯留浸透施設基準（案）  ・流域貯留浸透・特定保水池整備事業

  S61/ 7/28   第６回  《調整池技術基準（奈良県）S61.5》  ・流域対策の市町村別対策量について

  S62/ 2/24
  S62/ 7/29  実施要領改訂、ため池保全指針（案）  ・流域対策の市町村別対策量について

  S62/ 9/ 7  盛土残土処分等指針（案）  ・総合治水対策推進の課題、方針

 Ｓ６３   H 1/ 3/30   第７回  ・小規模開発対策、ため池治水利用方策

 実施要領二訂

 ため池治水利用指針（案）

 《小規模開発基準（奈良県）H1.10》

  H 4/11/26  ・進捗状況、流域整備実施計画見直し

  H 5/ 1/28  ・進捗状況、流域整備実施計画見直し

  H 6/ 3/25  ・実施計画（Ｈ４→Ｈ７）ﾋﾔﾘﾝｸﾞ結果

  H 6/ 3/30  ・実施計画（Ｈ４→Ｈ７）ﾋﾔﾘﾝｸﾞ結果

  H 7/ 6/30  《大和川中期整備試案説明》  ・進捗状況、目標達成表彰、広報活動

  H 7/ 8/10  ・進捗状況、広報活動

  H 8/ 4/22  ・進捗状況、広報活動等

  H 8/ 4/25  ・進捗状況、目標達成表彰、広報活動

  H 9/ 5/ 8  Ｈ７浸水実績図（公表：Ｈ９．１０）

  H 9/ 5/13
  H10/4 /22  ・進捗状況、広報活動

  H10/4 /28  ・進捗状況、広報活動

  H11/4 /21  ・進捗状況、広報活動、実施計画見直し

  H11/4 /27  ・進捗状況、広報活動、実施計画見直し

  H12/4 /17  ・進捗状況、広報活動、施設台帳整備

  H12/4 /26  ・進捗状況、広報活動、施設台帳整備

  H13/4 /18  《河川整備基本方針説明》  ・進捗状況、広報活動、施設台帳整備

  H13/4 /27  ・進捗状況、広報活動、施設台帳整備

  H14/4 /17  ・進捗状況、広報活動、

 第１６回  第１５回  　浸水実績図等のデータ整理

  H14/4 /24  ・進捗状況、広報活動、

 　浸水実績図等のデータ整理

  H15/4 /16  《大和川流域委員会説明》  ・進捗状況、広報活動、浸水実績図改訂

  H15/5 /13  《特定都市河川浸水被害対策法説明》  ・進捗状況、広報活動、浸水実績図改訂

 Ｈ１１浸水実績図（公表：Ｈ１５．６）

  H16/4 /14  《大和川流域委員会、奈良県河川整備  ・進捗状況、広報活動、

  H16/4 /27  　委員会説明》  　総合治水施設の効果検証について

 　小規模開発における0.5ha未満実態調査

 ・進捗状況、広報活動、

 　総合治水施設の効果検証について、

 　小規模開発における0.5ha未満実態調査

  H17/4 /13  《大和川流域委員会、奈良県河川整備  ・進捗状況、広報活動、

  H17/4 /25  　委員会説明》  　開発に伴う防災調整池の設置基準の見直し等に関する検討

 　総合治水対策の更なる推進に向けての検討

 ・進捗状況、広報活動、

 　開発に伴う防災調整池の設置基準の見直し等に関する検討

 　総合治水対策の更なる推進に向けての検討

  H18/4 /14  《大和川流域委員会、奈良県河川整備  ・進捗状況、広報活動

  H18/4 /28  　委員会説明》  　開発に伴う防災調整池の設置基準の見直し等に関する検討

  「大和川流域ため池治水利用対策指針（案）」の改訂に関する検討

 ・進捗状況、広報活動、

 　開発に伴う防災調整池の設置基準の見直し等に関する検討

  「大和川流域ため池治水利用対策指針（案）」の改訂に関する検討

H19.4.13  《大和川流域委員会、奈良県河川整備  ・大和川再生に向けた取り組み（Ｃプロジェクト）について

H19.4.23  第２１回  第２０回  　委員会説明》  ・進捗状況、広報活動

 ・開発に伴う防災調整池の設置基準の暫定解除の運用に向けた取り組
みについて

 ・大和川再生に向けた取り組み（Ｃプロジェクト）について

 ・進捗状況、広報活動、

 ・開発に伴う防災調整池の設置基準の暫定解除の運用に向けた取り
組みについて

H21.2.19  ・進捗状況、広報活動

・ため池アンケート

H22.5.6 《大和川河川整備計画の策定状況について  ・市町村連携による流域対策推進の具体的内容について

H22.5.27  第２２回  第２１回 　大和川流域整備計画の見直しについて》  ・浸水実績図更新について

 ・進捗状況、広報活動

 ・市町村連携による流域対策推進の具体的内容について

 ・浸水実績図更新について

H23.4.27 《大和川河川整備計画の策定状況について ・進捗状況、広報活動

　大和川流域整備計画の見直しについて》 ・「大和川流域総合治水対策（流域整備計画）」見直し基本方針
（案）について

大和川流域総合治水対策協議会開催経緯

Ｈ２２  第２４回

 第２３回Ｈ２０

Ｈ１９  第２２回

 Ｈ１８  第２０回  第１９回  第２１回

 Ｈ１７  第１９回  第１８回  第２０回

 Ｈ１６  第１８回  第１７回  第１９回

 Ｈ１５  第１７回  第１６回  第１８回

 Ｈ１４  第１７回

 Ｈ１３  第１５回  第１４回  第１６回

Ｈ１２  第１４回  第１３回  第１５回

 Ｈ１１  第１３回  第１２回  第１４回

 ・進捗状況、広報活動・浸水実績図（案）

 Ｈ１０  第１２回  第１１回  第１３回

 Ｈ　９  第１１回  第１０回  第１２回

 Ｈ　８  第１０回   第９回  第１１回

  第９回

 Ｈ　７   第９回   第８回  第１０回

  第５回

 Ｈ　５   第８回   第７回

 ・流域整備計画の進捗状況

 Ｈ　４   第７回   第６回   第８回

 Ｈ　元   H 2/ 3/28   第６回

  　　　　　　　　    主な協議内容等

 Ｓ６０   第３回

  　開催日  協議会  幹事会  専門部会

Ｈ２３  第２５回

 Ｓ６１   第４回

 Ｓ６２   第５回   第４回
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流域整備計画 流量分担

総合治水対策の内容(流域整備計画：s60策定）

流量分担 （単位＝ｍ３/s)

治水対策 河川改修
［1,415］ ［1,400］

現 況
［1,990］

支川ダム等
［15］

流域対策
［185］

氾 濫
［390］

治水対策 河川改修
［1,790］ ［1,700］

概ね10年後
［2,100］

支川ダム等
［90］

流域対策
［310］

①治水対策の基本方針

長期的な治水計画は、大和川水系工事実施基本計画に基づいて整備。

当面の目標として、大和川にあっては、昭和５７年８月の降雨を対象とするも

のとし、支川は概ね１０年に１回程度の降雨を対象。

②流域対策の基本方針

現在有している保水機能を積極的に保全。

適性な土地利用を図る。
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平成２４年度　河川改修事業実施箇所

　伊豆七条町
　西名阪佐保川橋橋梁架替①

工　　　種 数 　量 新規・継続
大和郡山市
　伊豆七条町 ① 橋梁架替 １橋 継続

箇　　　所　　　名

1
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２４年度事業概要（予定）

　　　・　西名阪佐保川橋梁において、橋梁架替工事を実施する。

大和川改修の概要（直轄）

河川名 事業名 関係市町村

佐保川 総合治水対策
特定河川事業

大和郡山市

1
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大和川流域主要河川・ダム事業の概要
河川名 事業種別 関係市町村 平成24年度事業概要（予定）

地蔵院川 総合治水 奈良市、大和郡山市 ・奈良市横井町地内で事業中の遊水池整備を完了する。
・大和郡山市下三橋町地内の各種設計・仮設道の撤去。

秋篠川 総合治水 奈良市 ・奈良市秋篠町地内の河道改修を行う。

蟹川 総合治水 大和郡山市 ・大和郡山市野垣内町地内の河道改修を行う。

富雄川 総合治水 生駒市、安堵町、斑鳩町 ・生駒市高山町地内の河道改修、井堰改築を行う。
・各種設計（安堵工区）。

竜田川 総合治水 生駒市 ・生駒市小平尾町地内の河道改修を行う。
・生駒市谷田町地内の用地買収を行う。

菰川 総合治水 奈良市 ・奈良市二条大路南地内の河道改修を行う。

大和川 広域河川 桜井市 ・桜井市大泉地内の河道改修を行う。

布留川南流 広域河川 天理市 ・天理市永原町地内の河道改修を行う。

布留川北流 広域河川 天理市 ・天理市丹波市町地内の橋梁現況調査を行う。

飛鳥川 広域河川 橿原市、三宅町、明日香村 ・三宅町小柳地内で河道改修を行う。
・明日香村栢森地内で河道改修を行う。

新川 広域河川 三宅町 ・三宅町伴堂地内の各種設計を行う。

寺川 広域河川 桜井市 ・桜井市大福地内で河道改修を行う。

米川 広域河川 橿原市 ・橿原市木原町地内で河道改修を行う。

葛下川 広域河川 香芝市 ・香芝市瓦口地内で河道改修を行う。

曽我川 広域河川 橿原市 ・橿原市川西町地内で川西上之橋架け替え工事に着手する。

小金打川 広域河川 大和高田市 ・大和高田市松塚地内で近鉄橋脚補強工事に着手する。

葛城川 広域河川 大和高田市 ・大和高田市奥田地内で測量・設計を行う。

広瀬川 広域河川 広陵町 ・広陵町大場地内で各種設計を行う。

安位川 広域河川 葛城市、御所市 ・葛城市脇田、御所市元町地内で河道改修を行う。

高田川 広域河川 大和高田市 ・大和高田市築山地内で河道改修を行う。

尾張川 広域河川 大和高田市、広陵町 ・大和高田市、広陵町でゲート設置し、完了。

能登川 総流防 奈良市 ・奈良市南京終町地内で測量を行う。

三代川 総流防 斑鳩町 ・斑鳩町興留地内で設計を行う。

大門ダム 治水ダム 三郷町 ・ダム本体打設完了。　試験湛水中。
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流域対策整備状況 平成24年3月現在　事務局調べ（速報）

総 合

H22年度迄 H23年度 H24年度 H24年度迄 H22年度迄 H23年度 H24年度 H24年度迄 H24年度末

対策量 対策量 対策量(予定) 対策量(予定) 対策量 対策量 対策量(予定) 対策量(予定) 対策率(予定)

　   ｍ3 　   ｍ3 ％ ｍ3 　    ｍ3 　    ｍ3 ％ 　   ｍ3 　   ｍ3 ％ ｍ3 　    ｍ3 　    ｍ3 ％ ％

奈 良 市 14,610 7,993 54.7 0 0 7,993 54.7 310,500 89,300 28.8 0 0 89,300 28.8 29.9

大 和 高 田 市 3,790 5,222 137.8 0 0 5,222 137.8 18,300 18,270 99.8 0 0 18,270 99.8 106.3

大 和 郡 山 市 5,410 14,253 263.5 0 0 14,253 263.5 71,700 35,580 49.6 0 0 35,580 49.6 64.6

天 理 市 3,520 3,276 93.1 14 0 3,290 93.5 65,700 34,520 52.5 0 0 34,520 52.5 54.6

橿 原 市 6,770 7,184 106.1 0 0 7,184 106.1 40,200 40,570 100.9 0 0 40,570 100.9 101.7

桜 井 市 5,140 5,271 102.5 0 0 5,271 102.5 30,300 5,955 19.7 0 0 5,955 19.7 31.7

御 所 市 4,060 14,795 364.4 0 0 14,795 364.4 48,900 0 0.0 0 0 0 0.0 27.9

生 駒 市 5,410 5,909 109.2 9 55 5,973 110.4 62,700 8,850 14.1 0 0 8,850 14.1 21.8

香 芝 市 2,710 3,221 118.9 0 0 3,221 118.9 55,300 17,779 32.2 0 0 17,779 32.2 36.2

葛 城 市 1,890 2,322 122.9 0 0 2,322 122.9 40,000 1,560 3.9 7,200 0 8,760 21.9 26.5

平 群 町 1,350 1,445 107.0 0 0 1,445 107.0 20,700 3,190 15.4 0 0 3,190 15.4 21.0

三 郷 町 1,080 945 87.5 0 0 945 87.5 25,800 44,420 172.2 0 0 44,420 172.2 168.8

斑 鳩 町 1,630 1,950 119.6 0 0 1,950 119.6 29,700 14,582 49.1 0 0 14,582 49.1 52.8

安 堵 町 540 2,575 476.9 0 0 2,575 476.9 9,400 0 0.0 0 0 0 0.0 25.9

川 西 町 810 1,379 170.2 0 0 1,379 170.2 6,700 0 0.0 0 0 0 0.0 18.4

三 宅 町 270 270 100.0 0 0 270 100.0 3,000 0 0.0 0 0 0 0.0 8.3

田 原 本 町 2,440 1,085 44.5 0 0 1,085 44.5 29,700 0 0.0 0 0 0 0.0 3.4

高 取 町 1,080 2,186 202.4 0 0 2,186 202.4 18,900 0 0.0 0 0 0 0.0 10.9

明 日 香 村 540 548 101.5 0 0 548 101.5 15,900 0 0.0 0 0 0 0.0 3.3

上 牧 町 1,350 2,027 150.1 0 0 2,027 150.1 21,600 0 0.0 0 0 0 0.0 8.8

王 寺 町 1,350 3,127 231.6 0 0 3,127 231.6 21,600 21,512 99.6 0 0 21,512 99.6 107.4

広 陵 町 1,900 2,185 115.0 0 0 2,185 115.0 32,400 0 0.0 0 0 0 0.0 6.4

河 合 町 1,350 1,724 127.7 0 0 1,724 127.7 19,500 23,886 122.5 0 0 23,886 122.5 122.8

大 淀 町 0 － － － － － － 1,500 3,000 200.0 0 0 3,000 200.0 200.0

小 計 69,000 90,892 131.7 23 55 90,970 131.8 1,000,000 362,974 36.3 7,200 0 370,174 37.0 43.1

奈 良 県 50,000 51,865 103.7 0 0 51,865 103.7 700,000 879,998 125.7 0 0 879,998 125.7 124.2

合 計 119,000 142,757 120.0 23 55 142,835 120.0 1,700,000 1,242,972 73.1 7,200 0 1,250,172 73.5 76.6

：対策率100％以上

市 町 村 名

雨 水 貯 留 浸 透 施 設 た め 池 治 水 利 用 施 設

計画対策量 対策率 計画対策量 対策率対策率 対策率
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（ため池治水利用施設）

■市町村別における流域対策整備状況(平成24年3月現在)

（雨水貯留浸透施設）

平成22年度対策実施市町村

大和郡山市 透水性平板舗装（2,600m2）

生駒市 透水性As舗装（1,267m2）

香芝市 公園地下貯留（641m3）
平成23年度対策実施市町村
天理市 透水性As舗装（970m2）

生駒市 透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
（580m2）

平成22年度対策実施市町村

香芝市 新池（879m3)
平成23年度対策実施市町村

葛城市 瓦堂池(7,200m3）

1
 - 1

0



平成24年3月現在 事務局調べ

市 町 村 別 実 施 計 画 進 捗 状 況

0

5,000

10,000

15,000

奈
良
市

大
和
高
田
市

大
和
郡
山
市

天
理
市

橿
原
市

桜
井
市

御
所
市

生
駒
市

香
芝
市

葛
城
市

平
群
町

三
郷
町

斑
鳩
町

安
堵
町

川
西
町

三
宅
町

田
原
本
町

高
取
町

明
日
香
村

上
牧
町

王
寺
町

広
陵
町

河
合
町

大
淀
町

対策量　ｍ
３

計画残

H24予定対策量（計画以上）

H24予定対策量（計画内）

H23迄対策量（計画以上）

H23迄対策量（計画内）

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

奈
良
市

大
和
高
田
市

大
和
郡
山
市

天
理
市

橿
原
市

桜
井
市

御
所
市

生
駒
市

香
芝
市

葛
城
市

平
群
町

三
郷
町

斑
鳩
町

安
堵
町

川
西
町

三
宅
町

田
原
本
町

高
取
町

明
日
香
村

上
牧
町

王
寺
町

広
陵
町

河
合
町

大
淀
町

対策量　ｍ
３

計画残

H24予定対策量（計画以上）

H24予定対策量（計画内）

H23迄対策量（計画以上）

H23迄対策量（計画内）

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

奈
良
市

大
和
高
田
市

大
和
郡
山
市

天
理
市

橿
原
市

桜
井
市

御
所
市

生
駒
市

香
芝
市

葛
城
市

平
群
町

三
郷
町

斑
鳩
町

安
堵
町

川
西
町

三
宅
町

田
原
本
町

高
取
町

明
日
香
村

上
牧
町

王
寺
町

広
陵
町

河
合
町

大
淀
町

対策量　ｍ３

計画残

H24予定対策量（計画以上）

H24予定対策量（計画内）

H23迄対策量（計画以上）

H23迄対策量（計画内）

:進捗率100％以上

ため池治水利用施設

雨水貯留浸透施設＋ため池治水利用施設

雨水貯留浸透施設

1
 - 1

1



0

500,000

1,000,000

1,500,000

S57S58S59S60S61S62S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24
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（千m3） 市町村合計

奈良県

雨水貯留浸透施設 進捗状況経年変化

奈良県計画対策量合計

５０,０００ (m3)

実 績
（予定）

市町村計画対策量合計

６９,０００ (m3)

（注）（注） ［［ ］］の数値は計画対策量に対する割合の数値は計画対策量に対する割合

90,90,892892(m(m33))
[13[1311.7.7％％]]

90,90,915915(m(m33))
[131.[131.88%]%]

90,990,97070 (m(m33))
[131.8%][131.8%]

51,86551,865(m(m33))
[103.7%][103.7%]
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3
） 市町村合計

奈良県

ため池治水利用施設 進捗状況経年変化

奈良県計画対策量合計

７００,０００ (m3)

実 績
（予定）

市町村計画対策量合計

１,０００,０００ (m3)

3370,17470,174(m(m33))
［［337.07.0%%］］

3370,17470,174(m(m33))
［［337.07.0%%］］

362,362,974974(m(m33))
［［36.36.33%%］］

（注）（注） ［［ ］］の数値は計画対策量に対する割合の数値は計画対策量に対する割合

879,998879,998(m(m33))
［［125.7%125.7%］］
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大和川流域総合治水対策　流域対策実施済　総括表 平成24年3月現在　　事務局調べ　　（単位：m3）

施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要 施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要 施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要

川西町健民グランド 1,070 グランド貯留 斑 鳩 町 役 場 205㎡ 透水性Ａｓ舗装 トーク安堵カルチャー 80 駐車場貯留

（川西町） （斑鳩町） 84ｍ 浸透トレンチ センター 1,113㎡ 透水性As舗装

御所市民運動公園 9,240 〃 (5) グランド貯留 （安堵町） 572㎡ 透水性IR舗装

（御所市） 桜井土木事務所 36 駐車場貯留 (25)

高　円　高　校 1,818 校　庭　貯　留 （奈良県） 820㎡ 透水性Ａｓ舗装 生　駒　高　校 2,090 校　庭　貯　留

（奈良県） (48) （奈良県）

御 所 工 業 高 校 2,320 〃 御　所　高　校 1,194 校　庭　貯　留 桜　井　高　校 1,802 〃

（奈良県） （奈良県） （奈良県）

奈　良　高　校 884 〃 神　南　宿　舎 350㎡ 透水性Ａｓ舗装

（奈良県） （建設省） 27m 浸透トレンチ

上牧第２中学校 1,680 〃 (6)

（奈良県） 東 公 民 館 208㎡ 透水性Ａｓ舗装

斑鳩町役場前歩道 210㎡ 透水性Ａｓ舗装 （斑鳩町） (3)

（建設省） (3)

・( )は浸透貯留量

浸透換算貯留量合計 浸透換算貯留量合計 (56) 浸透換算貯留量合計 (34) ・浸透量は基準からの換算値（累計値）

小　　　　計 14,448 小　　　　計 3,850 小　　　　計 4,006

累　　　　計 14,448 12.1% 累　　　　計 18,298 15.4% 累　　　　計 22,304 18.7% 目標対策量（119,000m3）に対する％

大　　　　　池 12,900 水位低下１.0ｍ 兵　庫　大　池 21,000 調 整 池 方 式 狭　　田　　池 19,400 調 整 池 方 式

日 養 谷 上 池 3,500 〃 （奈良県） （奈良県）

日 養 谷 下 池 2,020 〃 弥　　宮　　池 18,800 〃 倉 橋 た め 池 328,000 〃

大　　門　　池 13,700 〃 （奈良県） （奈良県）

亀　　　　　池 4,100 〃

赤　坂　下　池 1,100 水位低下0.5ｍ

今池（金指池、矢倉谷池代替） 7,100 〃

（三郷町）

小　　　　計 44,420 小　　　　計 39,800 小　　　　計 347,400

累　　　　計 44,420 2.6% 累　　　　計 84,220 5.0% 累　　　　計 431,620 25.4% 目標対策量（1,700,000m3）に対する％

※各施設は事業着手年度で整理

雨
　
水
　
貯
　
留
　
浸
　
透
　
施
　
設

た
め
池
の
治
水
利
用

備　　　　　考
昭　和　６０　年　度　ま　で 昭　　和　　６１　　年　　度 昭　　和　　６２　　年　　度
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大和川流域総合治水対策　流域対策実施済　総括表 平成24年3月現在　　事務局調べ　　（単位：m3）

施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要 施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要 施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要

王寺南小学校 985 校　庭　貯　留 桜 井 中 学 校 1,157 校　庭　貯　留 桜井商業高校 1,464 校　庭　貯　留

（王寺町） （桜井市） （奈良県）

奈良商業高校 1,610 〃 辰 市 小 学 校 575 〃 上　牧　高　校 974 〃

（奈良県） （奈良市） （奈良県）

田原本農業高校 2,861 〃 広　陵　高　校 1,411 〃 添　上　高　校 1,035 〃

（奈良県） （奈良県） （奈良県）

橿　原　高　校 1,653 〃 奈良工業高校 2,080 〃 法隆寺国際高校 1,361 〃

（奈良県） （奈良県） （奈良県） (旧：斑鳩高校)

高　取　高　校 2,155 〃 御 所 東 高 校 923 〃 志　貴　高　校 1,311 〃

（奈良県） （奈良県） （奈良県）

高　田　高　校 1,380 〃 旧　耳　成　高　校 1,412 〃 香　芝　高　校 1,420 〃

（奈良県） （奈良県） （奈良県）

北和女子高校 966 〃 高 田 東 高 校 1,004 〃 京 西 中 学 校 846 〃

（奈良県） （奈良県） （奈良市）

斑鳩町ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ歩道 2,238㎡ 透水性ＩＲ舗装 片　桐　高　校 1,431 〃 大安寺西小学校 934 〃

（斑鳩町） (33) （奈良県） （奈良市）

斑鳩町中央公民館 981㎡ 透水性Ａｓ舗装 近鉄グランド 677 グランド貯留 広 陵 中 学 校 1,214 〃

（斑鳩町） (33) （奈良県） （広陵町）

西 公 民 館 256㎡ 透水性Ａｓ舗装

（斑鳩町） (4)

高塚台透水性舗装 3,150㎡ 透水性ＩＲ舗装

（河合町） (44)

郡山中学校 1,527 調整池

（大和郡山市） ・( )は浸透貯留量

浸透換算貯留量 (66) 浸透換算貯留量 (48) 浸透換算貯留量 ・浸透量は基準からの換算値（累計値）

小　　　計 11,676 小　　　計 12,245 小　　　計 10,559

累　　　計 33,980 28.6% 累　　　計 46,225 38.8% 累　　　計 56,784 47.7% 目標対策量（119,000m3）に対する％

櫛　羅　新　池 10,010 調 整 池 方 式 天　満　上　池 21,100 調 整 池 方 式 老　 田　 池 11,600 調 整 池 方 式

（奈良県） （奈良県） （奈良県）

下　　　　池 24,300 〃 岡　崎　新　池 9,400 〃 赤　 田 　池 10,167 〃

（奈良県） （奈良県） （河合町）

竹 内 上 池 17,000 〃

（奈良県）

芦　 田　 池 6,125 〃

（王寺町）

不毛田川流域調節池 50,900 〃

（奈良県）

大宮分水幹線 4,600 遊 水 池 方 式

（奈良市）

小　　　計 34,310 小　　　計 30,500 小　　　計 100,392

累　　　計 465,930 27.4% 累　　　計 496,430 29.2% 累　　　計 596,822 35.1% 目標対策量（1,700,000m3）に対する％

※各施設は事業着手年度で整理

た
め
池
の
治
水
利
用

雨
　
水
　
貯
　
留
　
浸
　
透
　
施
　
設

備　　　　　考
平　　成　　２　　年　　度昭　　和　　６３　　年　　度 平　　成　　元　　年　　度
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大和川流域総合治水対策　流域対策実施済　総括表 平成24年3月現在　　事務局調べ　　（単位：m3）

施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要 施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要 施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要

片 塩 中 学 校 975 校　庭　貯　留 登美ヶ丘中学校 1,139 校　庭　貯　留 郡山南中学校 1,150 校　庭　貯　留 平成４年　県健康造りセンター

（大和高田市） （奈良市） （大和郡山市） (元1,119) 透水性舗装　　　8,600㎡

畝 傍 中 学 校 1,150 〃 高田西中学校 1,000 〃 第二健民運動場 548 グランド貯留 透水性トレンチ　　714ｍ

（橿原市） （大和高田市） （大和高田市）

畝傍東小学校 975 〃 矢 田 小 学 校 1,575 〃 白 橿 中 学 校 1,210 校　庭　貯　留

（橿原市） （大和郡山市） （元1,426） （橿原市）

桜井南小学校 895 〃 光 陽 中 学 校 1,460 〃 新 沢 小 学 校 915 〃

（桜井市） （橿原市） （橿原市）

御所市民運動場 4,757 グランド貯留 城 島 小 学 校 787 〃 香 芝 中 学 校 1,756 〃

（御所市） （桜井市） （香芝市）

二 階 堂 高 校 1,232 校　庭　貯　留 平群北小学校 921 〃 平群健民運動場 521 グランド貯留

（奈良県） （平群町） （平群町）

郡　山　高　校 626 〃 王寺南中学校 1,317 〃 県立商科大学 925 校　庭　貯　留

（奈良県） （王寺町） （奈良県）

城　内　高　校 681 〃 天理市立北中学校 907 〃 透水性ＩＲ舗装 53,100㎡ 奈良市道路歩道

（奈良県） （天理市） （奈良市） (776)

畝　傍　高　校 1,449 〃 星和台道路歩道 1,260㎡ 透水性ＩＲ舗装

（奈良県） （河合町） (17)

総合教育センター 874 グランド貯留 第2浄化センター 10箇所 浸　透　桝

（奈良県） （奈良県） (1)

健康づくりセンター 769 駐車場貯留 保健センター 150 地　下　貯　留

（奈良県） (141) 浸　透　施　設 （大和郡山市）

星和台透水性舗装 1,170㎡ 透水性ＩＲ舗装

（河合町） (16)

・( )は浸透貯留量

浸透換算貯留量 浸透換算貯留量 (157) 浸透換算貯留量 (794) ・浸透量は基準からの換算値（累計値）

小　　　計 11,291 小　　　計 12,355 小　　　計 7,969

累　　　計 68,075 57.2% 累　　　計 80,430 67.6% 累　　　計 88,399 74.3% 目標対策量（119,000m3）に対する％

稗　田　環　濠 4,800 調 整 池 方 式 鰻　　堀　　池 15,800 調 整 池 方 式 鷺　　　　池 8,920 調 整 池 方 式

（大和郡山市） （大和郡山市） （奈良県）

出　　走　　池 8,620 〃 千 原 池・中 池 14,710 〃 南　　郷　　池 16,645 〃

（奈良県） （奈良県） （奈良県）

濁　　　　池 7,180 〃 高畑分水幹線 7,199 遊 水 池 方 式

（奈良県） （奈良市）

坊城川調整池 40,570 〃

（橿原市）

動　　々　　池 8,850 〃

（生駒市）

小　　　計 13,420 小　　　計 87,110 小　　　計 32,764

累　　　計 610,242 35.9% 累　　　計 697,352 41.0% 累　　　計 730,116 42.9% 目標対策量（1,700,000m3）に対する％

※各施設は事業着手年度で整理

た
め
池
の
治
水
利
用

備　　　　　考
平　　成　　３　　年　　度 平　　成　　４　　年　　度 平　　成　　５　　年　　度

雨
　
水
　
貯
　
留
　
浸
　
透
　
施
　
設

1
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大和川流域総合治水対策　流域対策実施済　総括表 平成24年3月現在　　事務局調べ　　（単位：m3）

施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要 施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要 施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要

西 の 京 高 校 1,486 校　庭　貯　留 三 宅 小 学 校 270 校　庭　貯　留 香芝東中学校 824 校　庭　貯　留

（奈良県） （三宅町） （香芝市）

東 運 動 公 園 957 グランド貯留 河合第一中学校 547 校　庭　貯　留 丹波市小学校 1,100 〃

（大和高田市） （河合町） （天理市）

八 木 中 学 校 800 校　庭　貯　留 聖 徳 中 学 校 548 〃 壱 分 小 学 校 862 〃

（橿原市） （明日香村） （生駒市）

桜井東中学校 1,266 〃 新庄北小学校 579 〃 高 取 中 学 校 695 〃

（桜井市） （葛城市） （高取町）

桜 井 小 学 校 1,087 〃 富雄南中学校 1,470 〃 王寺工業高校 897 〃

（桜井市） （奈良市） （奈良県）

安 堵 中 学 校 837 〃 田原本中学校 575 〃

（安堵町） （田原本町）

大 成 中 学 校 663 〃 三 郷 中 学 校 884 〃

（橿原市） （三郷町）

斑鳩東小学校 634 〃

（斑鳩町）

健民グランド 642 グランド貯留

（斑鳩町） ・( )は浸透貯留量

浸透換算貯留量 浸透換算貯留量 ・浸透量は基準からの換算値（累計値）

小　　　計 7,096 小　　　計 10,527

累　　　計 95,495 80.2% 累　　　計 106,022 89.1% 目標対策量（119,000m3）に対する％

後　　　　池 3,000 調 整 池 方 式 松　　谷　　池 7,615 調 整 池 方 式

（奈良県） （奈良県）

薬　　水　　池 3,000 〃 菰　　　　池 7,970 〃

（大淀町） （奈良県）

荒　　　　池 17,590 〃 鴻　　ノ　　池 12,140 〃

（奈良県） （奈良市）

佐味田川流域調節池 74,400 〃

（奈良県）

小　　　計 97,990 小　　　計 27,725

累　　　計 828,106 48.7% 累　　　計 855,831 50.3% 目標対策量（1,700,000m3）に対する％

※各施設は事業着手年度で整理

備　　　　　考
平　　成　　６　　年　　度 平　　　成　　　７　　　年　　　度

た
め
池
の
治
水
利
用

雨
　
水
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浸
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大和川流域総合治水対策　流域対策実施済　総括表 平成24年3月現在　　事務局調べ　　（単位：m3）

施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要 施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要 施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要

平 城 中 学 校 1,103 校　庭　貯　留 大 瀬 中 学 校 1,529 校　庭　貯　留 富雄高校 1,273 校　庭　貯　留

（奈良市） （生駒市） （奈良県）

浮孔西小学校 632 〃 片 塩 小 学 校 530 グランド貯留 田原本町立中央体育館 510 駐 車 場 貯 留

（大和高田市） （大和高田市） （田原本町）

真 弓 小 学 校 1,294 〃 河合第２小学校 1,100 〃 生駒健民運動場 743 グランド貯留

（生駒市） （河合町） （生駒市）

大和郡山総合公園 865 グランド貯留 外　堀　緑　地 576 公　園　貯　留 大和中央道中央分離帯 3,587 調整池

（大和郡山市） （大和郡山市） （大和郡山市）

防災センター 149 駐 車 場 貯 留 上牧第３小学校 902 校　庭　貯　留 南コミュニティーセンター 1730 m2 透水性Ａｓ舗装

（大和郡山市） （上牧町） （生駒市） (24)

真美ヶ丘中学校 971 校　庭　貯　留

（広陵町）

安 堵 小 学 校 584 〃

（安堵町）

斑 鳩 中 学 校 596 〃

（斑鳩町）

九　条　公　園 2,012 公　園　貯　留

（大和郡山市） ・( )は浸透貯留量

浸透換算貯留量 浸透換算貯留量 浸透換算貯留量 (24) ・浸透量は基準からの換算値（累計値）

小　　　計 8,206 小　　　計 4,637 小　　　計 6,137

累　　　計 114,228 96.0% 累　　　計 118,865 99.9% 累　　　計 125,002 105.0% 目標対策量（119,000m3）に対する％

中　山　田　池 7,200 調 整 池 方 式 氷　　　　池 4,400 調 整 池 方 式 鴨　　谷　　池 4,040 調 整 池 方 式

（河合町） （奈良県） （奈良県）

大　　　　池 4,430 〃 神　楽　池 3,000 〃 別　　所　　池 7,400 〃

（奈良県） （奈良県） （奈良県）

牛　ヶ　塚　池 3,190 〃 毛無池・毛無上池 10,582 〃 上吉堂池、下吉堂池 20,104 〃

（平群町） （斑鳩町） （奈良県）

楢　原　新　池 8,570 〃 幾　　坂　　池 12,300 〃 今池親水公園 12,200 〃

（奈良県） （天理市） （香芝市）

舟　戸　新　池 4,778 〃 釘　　　　池 3,900 〃

（王寺町） （河合町）

馬　場　新　池 5,955 〃 赤 田 池 改 良 1,026 〃

（桜井市） （河合町）

前　　　　池 15,130 〃

（奈良県）

小　　　計 49,253 小　　　計 30,282 小　　　計 48,670

累　　　計 905,084 53.2% 累　　　計 935,366 55.0% 累　　　計 984,036 57.9% 目標対策量（1,700,000m3）に対する％

※各施設は事業着手年度で整理

備　　　　　考
平　　成　　１０　　年　　度

た
め
池
の
治
水
利
用

雨
 
水
 
貯
 
留
 
浸
 
透
 
施
 
設

平　　　成　　　８　　　年　　　度 平　　　成　　　９　　　年　　　度

1
 - 1
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大和川流域総合治水対策　流域対策実施済　総括表 平成24年3月現在　　事務局調べ　　（単位：m3）

施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要 施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要 施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要

高田中・小学校 580 校　庭　貯　留 市道奈良阪南田原線 2373 m2 透水性Ａｓ舗装 白鳳中学校 630 校　庭　貯　留

（大和高田市） （生駒市） (33) （葛城市）

光 明 中 学 校 1,104 〃 保健センター前公園 760 公　園　貯　留 磐　城　小　学　校 791 〃

（生駒市） （大和郡山市） （葛城市）

高等養護学校 732 〃 県 立 図 書 情 報 館 1,770 地下貯留

（奈良県） （奈良県）

飛　鳥　中　学　校 1,150 校　庭　貯　留

(奈良市）

市道　大福慈恩寺線 1750 m2 透水性Ａｓ舗装

（桜井市） (24)

城山線 2000 m2 〃

（三郷町） (28)

市道奈良阪南田原線歩道 2280 m2 〃

（生駒市） (32)

市道大谷線歩道 2090 m2 〃

（生駒市） (29)

市道谷田中筋線歩道 100 m2 〃

（生駒市） (1) ・( )は浸透貯留量

浸透換算貯留量 浸透換算貯留量 (33) 浸透換算貯留量 (114) ・浸透量は基準からの換算値（累計値）

小　　　計 2,416 小　　　計 793 小　　　計 4,455

累　　　計 127,418 107.1% 累　　　計 128,211 107.7% 累　　　計 132,666 111.5% 目標対策量（119,000m3）に対する％

慶　　花　　池 17,600 調 整 池 方 式 稲　　宿　　池 4,650 調 整 池 方 式 大　渕　池 74,000 調 整 池 方 式

（奈良県） （奈良県） （奈良県）

白川第２調整池 14,000 〃 蛙　　股　　池 57,500 〃 古池 3,200 〃

（天理市） （奈良市） （奈良県）

上　　　池 1,560 〃 三　　ツ　　池 5,000 〃

（葛城市） （奈良県）

ツキトバタ池 4,160 〃

（奈良県）

新　　　　池 6,154 〃

（奈良県）

今　　　　池 10,609 〃

（王寺町）

瓦　　塚　　池 4,000 〃

（斑鳩町）

小　　　計 33,160 小　　　計 92,073 小　　　計 77,200

累　　　計 1,017,196 59.8% 累　　　計 1,109,269 65.3% 累　　　計 1,186,469 69.8% 目標対策量（1,700,000m3）に対する％

※各施設は事業着手年度で整理

雨
 
水
 
貯
 
留
 
浸
 
透
 
施
 
設

た
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池
の
治
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利
用

備　　　　　考
平　　成　　１３　　年　　度平　　成　　１２　　年　　度平　　成　　１１　　年　　度

1
 - 2

0



大和川流域総合治水対策　流域対策実施済　総括表 平成24年3月現在　　事務局調べ　　（単位：m3）

施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要 施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要 施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要

上 牧 第 ２ 小 学 校 465 校庭貯留 上牧小学校（下運動場） 420 校庭貯留 上牧小学校（上運動場） 240 校庭貯留

（上牧町） （上牧町） （上牧町）

結崎小学校 309 〃 近鉄九条駅西側広場歩道 1,280㎡ 透水性平板舗装 當麻小学校 322 校庭貯留

（川西町） （大和郡山市） (18) （葛城市）

王寺中学校 825 〃 市道壱分乙田線歩道 1480 m2 透水性平板舗装 近鉄新ノ口駅周辺 1087 m2 透水性平板舗装

（王寺町） （生駒市） (21) （橿原市） (11)

JR小泉駅西側広場歩道 960 m2 透水性平板舗装 市道西村線歩道 649 m2 透水性舗装 都計道路西線 110 m2 透水性As舗装

（大和郡山市） (13) （生駒市） (9) （平群町） (3)

市道壱分乙田線歩道 1060 m2 透水性舗装 市道元町菜畑線歩道 124 m2 〃 市道元町菜畑線 87 m2 透水性As舗装

（生駒市） (15) （生駒市） (2) （生駒市） (1)

市道西村線歩道 1072 m2 透水性舗装 高取町中央公園内多目的広場 854 グランド貯留

（生駒市） (15) （高取町）

JR小泉駅東雨水調整池 1508 地下ボックス式 市道一分乙田線歩道 1059 m2 透水性舗装

（大和郡山市） （生駒市） (14)

JR小泉駅東側広場歩道 959 m2 透水性平板舗装 市道西村線歩道 958 m2 透水性舗装

（大和郡山市） (13) （生駒市） (13)

JR郡山駅東側開発に伴う雨水調整池 259 BOXカルバート

（大和郡山市） ・( )は浸透貯留量

浸透換算貯留量 (56) 浸透換算貯留量 (50) 浸透換算貯留量 (42) ・浸透量は基準からの換算値（累計値）

小　　　計 3,422 小　　　計 470 小　　　計 1,458

累　　　計 136,088 114.4% 累　　　計 136,558 114.8% 累　　　計 138,016 116.0% 目標対策量（119,000m3）に対する％

代 官 池 12,280 調 整 池 方 式 名倉北池 1,725 水 位 低 下 方 式 三角池 4,068 水 位 低 下 方 式

(大和郡山市） （大和高田市） （大和高田市）

鳥井戸池 1,593 〃 常光寺池 2,565 水 位 低 下 方 式 古池 3,510 水 位 低 下 方 式

（河合町） （大和高田市） （大和高田市）

椎木池雨水ポンプ場 2,700 水 位 低 下 方 式

（大和郡山市）

小　　　計 16,573 小　　　計 4,290 小　　　計 7,578

累　　　計 1,203,042 70.8% 累　　　計 1,207,332 71.0% 累　　　計 1,214,910 71.5% 目標対策量（1,700,000m3）に対する％

※各施設は事業着手年度で整理

雨
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透
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設

た
め
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備　　　　　考
平　成　１６　年　度　平　　成　　１５　　年　　度平　　成　　１４　　年　　度

1
 - 2
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大和川流域総合治水対策　流域対策実施済　総括表 平成24年3月現在　　事務局調べ　　（単位：m3）

施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要 施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要 施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要

市道大福慈恩寺線 2360m
2 透水性As舗装 高取町中央公園内 シンボル広場 140.4 広場貯留 市道大福慈恩寺線 470m

2 透水性As舗装

（桜井市） (33) （高取町） （桜井市） (7)

市道小明上線 1640 m
2 透水性平板舗装 高取町中央公園内 駐車場 111.2 駐車場貯留 安堵中央公園 1,049 グランド貯留

（生駒市） (23) （高取町） （安堵町）

市道小明上線 240 m
2 透水性As舗装 近鉄九条駅東側広場歩道 2680 m

2 透水性平板舗装 市道俵口小明線 542m
2 透水性As舗装

（生駒市） (3) （大和郡山市） (37) （生駒市） (8)

市道元町菜畑線 112 m
2 〃 市道南大路線歩道 3080 m

2 送水性As舗装 市道奈良阪南田原線 57m
2 〃

（生駒市） (2) （天理市） (27) （生駒市） (1)

市道奈良阪南田原線 1580 m
2 透水性平板舗装

（生駒市） (22)

御所市市民運動公園（第3グランド） 798 グランド貯留

（御所市）

高取町中央公園内 花見の丘 234 調整池

（高取町）

高取町中央公園内 テニスコート 151.4 〃

（高取町）

・( )は浸透貯留量

浸透換算貯留量 (147) 浸透換算貯留量 (16) ・浸透量は基準からの換算値（累計値）

小　　　計 1,582 小　　　計 1,065

累　　　計 139,598 117.3% 累　　　計 140,663 118.2% 目標対策量（119,000m3）に対する％

荒 蒔 東 池 8,220 調 整 池 方 式 礒野池 2,100 水 位 低 下 方 式

（天理市） （大和高田市）

佐保分水幹線 7,861 調 整 池 方 式

（奈良市）

西代池・野口南池 4,302 水 位 低 下 方 式

（大和高田市）

小　　　計 20,383 小　　　計 2,100

累　　　計 1,235,293 72.7% 累　　　計 1,237,393 72.8% 目標対策量（1,700,000m3）に対する％

※各施設は事業着手年度で整理

備　　　　　考

雨
 
水
 
貯
 
留
 
浸
 
透
 
施
 
設

た
め
池
の
治
水
利
用

平　成　１８　年　度平　成　１７　年　度　

1
 - 2

2



大和川流域総合治水対策　流域対策実施済　総括表 平成24年3月現在　　事務局調べ　　（単位：m3）

施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要 施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要 施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要

市道大福慈恩寺線 1,060m
2 透水性As舗装 市道俵口小明線 603m

2 透水性As舗装 市道俵口小明線(3工区) 472m
2 透水性As舗装

（桜井市） (15) (生駒市) (8) (生駒市) (7)

町道竜田線歩道 1145 m
2 〃 市道小明上線 1050m

2 〃 市道小明上線 1090m
2 〃

（三郷町） (16) （生駒市） (15) （生駒市） (15)

市道大谷線支線１号 257m
2 〃 市道元町菜畑線 59m

2 〃 市道谷田中筋線 67m
2 〃

（生駒市） (4) （生駒市） (1) （生駒市） (1)

市道小明上線 2207m
2 〃 町道竜田線歩道 1250m

2 〃 市道天理停車場裏線歩道 2380m
2 〃

（生駒市） (30) （三郷町） (17) （天理市） (21)

市道俵口小明線 715m
2 〃 市道川原城二階堂線歩道 1880m

2 〃 市道川原城新道東線歩道 450m
2 〃

（生駒市） (10) （天理市） (16) （天理市） (4)

長柄運動公園 1170 公園貯留 市道勾田櫟本線歩道 1470m
2 透水性As舗装

（天理市） （天理市） (13)

市道田櫟本線歩道 2020 m2 透水性As舗装

（天理市） (18)

・( )は浸透貯留量

浸透換算貯留量 (93) 浸透換算貯留量 (57) 浸透換算貯留量 (61) ・浸透量は基準からの換算値（累計値）

小　　　計 1,263 小　　　計 57 小　　　計 61

累　　　計 141,926 119.3% 累　　　計 141,983 累　　　計 142,044 目標対策量（119,000m3）に対する％

吉ヶ池 4,700 調 整 池 方 式

(香芝市)

小　　　計 0 小　　　計 0 小　　　計 4,700

累　　　計 1,237,393 72.8% 累　　　計 1,237,393 72.8% 累　　　計 1,242,093 73.1% 目標対策量（1,700,000m3）に対する％

※各施設は事業着手年度で整理

備　　　　　考

雨
 
水
 
貯
 
留
 
浸
 
透
 
施
 
設

た
め
池
の
治
水
利
用

平　成　２０　年　度 平　成　２１　年　度平　成　１９　年　度

1
 - 2

3



大和川流域総合治水対策　流域対策実施済　総括表 平成24年3月現在　　事務局調べ　　（単位：m3）

施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要 施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要 施　設　名　称 対 策 量 対 策 の 概 要

市道鹿畑大渕線 850 m
2 透 水 性 As 舗 装 市道松ヶ丘通り線 580 m

2 透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 市道北田原南北線 2300 m
2 透 水 性 As 舗 装

(生駒市) (12) (生駒市) (9) (生駒市) (33)

市道俵口小明線（４工区） 417 m
2 〃 市道勾田櫟本北線歩道 720 m

2 透 水 性 As 舗 装 市道鹿畑駅前線 1500 m
2 〃

(生駒市) (6) (天理市) (10) (生駒市) (22)

しずみ駅前公園 641.3 公 園 地 下 貯 留 市道天理王寺線歩道 250 m
2 〃

(香芝市) (天理市) (4)

藺町線歩道 2600 m
2 透水性平板舗装

（大和郡山市） (54)

・( )は浸透貯留量

浸透換算貯留量 (72) 浸透換算貯留量 (23) 浸透換算貯留量 (55) ・浸透量は基準からの換算値（累計値）

小　　　計 713 小　　　計 23 小　　　計 55

累　　　計 142,757 120.0% 累　　　計 142,780 累　　　計 142,835 目標対策量（119,000m3）に対する％

新池 879 調 整 池 方 式 瓦堂池 7,200 水 位 低 下 方 式

(香芝市) (葛城市)

小　　　計 879 小　　　計 7,200 小　　　計 0

累　　　計 1,242,093 73.1% 累　　　計 1,249,293 73.5% 累　　　計 1,249,293 73.5% 目標対策量（1,700,000m3）に対する％

※各施設は事業着手年度で整理

備　　　　　考

雨
 
水
 
貯
 
留
 
浸
 
透
 
施
 
設

た
め
池
の
治
水
利
用

平　成　２３　年　度 平　成　２４　年　度　（　予　定　）平　成　２２　年　度

1
 - 2

4
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平成２３年度の活動について 
 

（１）広報活動 

     総合治水推進週間（５月１５日～２１日） 

        ・自治体広報誌へのＰＲ記事の掲載(１２自治体)                   

        ・インターネットでのＰＲ 

  大和川河川事務所ＨＰのＴＯＰにおいて、新着情報としてＰＲ 

 

 

（２）大和川流域委員会の開催状況 

   大和川水系河川整備計画の策定に向けて、学識経験者から多数の意見をいただいております。 

 

大和川流域委員会 意見交換会（２０１１年１１月２８日開催） 

          第２１回 （２０１２年 ３月１２日開催） 

 

（３）「大和川流域総合治水対策（流域整備計画）」の見直し検討の状況報告 

 大和川水系河川整備計画策定に伴い、中流部における流域対策や洪水調節施設の整備を記載す

ることから総合治水対策の見直しを実施し、現状を踏まえた実現可能な目標を設定する。 

   平成23年度においては、現状の流域対策施設の効果等を再整理する。 

 

（４）浸水常襲地域をモデル流域とした流域対策の推進 

   複数市町村に跨る浸水常襲地域の流域をモデル流域として、市町村・県が連携した流域対策の

推進について検討。 

 

・下ツ道周辺流域（大和郡山市、天理市） 

・佐保川内水流域（大和郡山市、奈良市、天理市） 

・岡崎川内水流域（安堵町、大和郡山市） 

・高田支川流域（大和高田市、葛城市） 

・葛下川上流流域（香芝市、大和高田市、葛城市） 

・竜田川流域（生駒市、平群町） 

・飛鳥川流域（田原本町、三宅町） 

・寺川・米川流域（橿原市、桜井市、明日香村） 

・葛城川流域（大和高田市、御所市） 

 

（５）大和川流域総合治水対策協議会の実施 

    大和川流域総合治水対策協議会 専門部会（２０１１年４月２７日開催） 

                  

     議事内容：流域対策の進捗状況について 

大和川河川整備計画の状況報告 

          奈良県のモデル地区検討協議会の状況報告 

          「大和川流域総合治水対策（流域整備計画）」見直し基本方針（案）について 

           協議会設置運営要領の改訂について 
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（１）広報活動                           

 

総合治水対策および総合治水対策週間（５月１５日～２１日）について広く一般の

方々に周知するために、昨年度は自治体広報誌に総合治水対策に関する記事を１２の

自治体に掲載して頂きました。 

 

 

総合治水対策に関する記事を掲載頂けた自治体（１２自治体） 

大和高田市 大和郡山市 天理市 桜井市 

御所市 葛城市 平群町 三郷町 

斑鳩町 三宅町 田原本町 河合町 
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・広報「やまとたかだ（お知らせ版）2011 年 5月号」 P.11 に掲載【大和高田市】 

 

・広報「つながり 2011 年 5月１日号」 P.7 に掲載【大和郡山市】 

 

・広報「町から町へ 2011 年 4月 15日号」 P.8 に掲載【天理市】 
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・広報「稚桜 2010 年 5月号」 P.14 に掲載【桜井市】 

 

 

・広報「ごせ 2011 年 5月号」 P.11 に掲載【御所市】 
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・広報「かつらぎ 2011 年 5月号」 P.30 に掲載【葛城市】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・広報「ＭＹ ＴＯＷＮ ＨＥＧＵＲＩ 平成 23年 5月号」 P.3 に掲載【平群町】 
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・広報「さんごう 平成 23年 5月号」 

 表紙および P.15 に掲載【三郷町】 
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・広報「斑鳩 2011 年 5月号」 P.16 に掲載【斑鳩町】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・広報「みやけ 2011 年 5月号」 P.5 に掲載【三宅町】 
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・広報「ＴＡＷＡＲＡＭＯＴＯ 

2011 年 5月号」 P.22 に掲載 

【田原本町】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・広報「かわい 2011 年 5月号」 P.12 に掲載【河合町】 
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（２）大和川流域委員会の開催状況                     

 

平成 23年度には 2回の大和川流域委員会を開催し、大和川水系河川整備計画の策定

に向けて、学識経験者から多数の意見をいただいております。 

 

 

 

第 2１回大和川流域委員会の主な議題として、 

・河川整備計画のスケジュールについて 

・中流部遊水地の具体化について 

・高規格堤防事業について 

・大和川水系河川整備計画原案（たたき台）について 

の３点について議論を行いました。 

 

 

 

 

 

今後の整備計画及び大和川流域委員会のスケジュールは以下のようになります。 

  

大和川水系河川整備計画原案（たたき台）などの大和川流域委員会の資料については、

大和川流域委員会 HP（http://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/iinkai/） 

において公開されています。

大和川流域委員会 意見交換会 （2011 年 11 月 28日開催） 

第 21回  （2012 年 3 月 12日開催） 

住
民

河
川
整
備
計
画

流
域
委
員
会

関
係
機
関

遊
水
地
関
係

平成25年度平成24年度平成23年度

大和川水系河川整備計画に関するスケジュール案

平成22
年度

3/15
第20回

11/28
 意見交換会

遊水地
地元調整

3/12
第21回

大
和
川
水
系
河
川
整
備
計
画
の
策
定
・
公
表

・高規格堤防の
　予算編成結果を反映
・遊水地知事意見
　候補地選定着手報告

・遊水地具体化を反映

大
和
川
水
系
河
川
整
備
計
画

（
原
案

）
の
策
定
・
公
表

第22回

・遊水地検討状況報告

公聴会等
意見聴取

遊水地
具体化協議

大
和
川
水
系
河
川
整
備
計
画

（
案

）
の
策
定
・
公
表

知事等
意見聴取

第23回 第24回
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（３）「大和川流域総合治水対策（流域整備計画）」の見直し検討の状況     

 

大和川流入支川の分布型流出モデルによる流域対策の効果 

分布型流出解析モデルを用いた解析により、これまで行ってきた流域対策と各支川流域で最大限

見込まれる流域対策を実施した場合にどれだけの効果量があるか定量的に示す。 

また、その効果の一例として、浸水常襲区域における浸水エリアの軽減効果について示す。 
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竜
田
川

竜
田
川

富
雄
川

富
雄
川

寺
川
寺
川

飛
鳥
川

飛
鳥
川

曽
我
川

曽
我
川

葛
下
川

葛
下
川

大臣管理区間大臣管理区間

大臣管理区間大臣管理区間

大臣管理区間大臣管理区間

佐
保
川

佐
保
川

：さらなる対策施設

：雨水貯留施設

：防災調整池

：治水利用ため池

：従前ため池

葛下川等流末葛下川等流末

竜田川等流末竜田川等流末

富雄川等流末富雄川等流末

曽我川流末曽我川流末

飛鳥川等流末飛鳥川等流末

寺川等流末寺川等流末

初瀬川等流末初瀬川等流末

王寺王寺

板東板東

番条番条

支川における現況・さらなる対策施設のカット量占有率（昭和57年8月洪水）

（大
和
川
）

（大
和
川
）

初
瀬
川

初
瀬
川

藤井藤井

対策：対策：2020mm33/s/s現況：16m3/s
佐保川

佐保川

佐保川等流末佐保川等流末

佐保川等流末佐保川等流末

対策：対策：8m8m33/s/s現況：7m3/s
初瀬川初瀬川

初瀬川等流末初瀬川等流末

対策：対策：3m3m33/s/s現況：2m3/s
飛鳥川

飛鳥川

飛鳥川等流末飛鳥川等流末

寺川等流末寺川等流末

対策：対策：9m9m33/s/s現況：8m3/s
寺川

寺川

曽我川等流末曽我川等流末

曽我川

曽我川

対策：対策：2525mm33/s/s現況：24m3/s

富雄川等流末富雄川等流末

現況：12m3/s 対策：対策：1313mm33/s/s
富雄川

富雄川

現況：6m3/s 対策：対策：77mm33/s/s竜田川

竜田川

竜田川等流末竜田川等流末

葛下川等流末葛下川等流末
対策：対策：15m15m33/s/s

葛下川
現況：14m3/s

葛下川
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浸水常襲区域における流域対策の効果①（昭和57年8月洪水）

●初瀬川浸水常襲区域（No.34）

●寺川浸水常襲区域（●寺川浸水常襲区域（No.76No.76））

【【流域対策なし流域対策なし】】 【【現況流域対策施設現況流域対策施設】】 【【さらなる対策施設追加さらなる対策施設追加】】

【【流域対策なし流域対策なし】】 【【現況流域対策施設現況流域対策施設】】 【【さらなる対策施設追加さらなる対策施設追加】】

浸水面積

：4.68ha
浸水面積

：4.01ha
浸水面積

：3.32ha

浸水面積

：0.80ha
浸水面積

：0.69ha

浸水面積

：0.68ha
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浸水常襲区域における流域対策の効果②（昭和57年8月洪水）

●曽我川浸水常襲区域（●曽我川浸水常襲区域（No.52No.52））

●葛下川浸水常襲区域（●葛下川浸水常襲区域（No.59No.59））

【【流域対策なし流域対策なし】】 【【現況流域対策施設現況流域対策施設】】 【【さらなる対策施設追加さらなる対策施設追加】】

浸水面積

：2.53ha

浸水面積

：1.31ha
浸水面積

：1.23ha

【【流域対策なし流域対策なし】】 【【現況流域対策施設現況流域対策施設】】 【【さらなる対策施設追加さらなる対策施設追加】】

浸水面積

：1.50ha

浸水面積

：0.74ha
浸水面積

：0.57ha

2
 - 1

4



・複数市町村に跨る浸水常襲地域の流域をモデル流域として、市町村・県が

連携した流域対策の推進について検討。

浸水常襲地域をモデル流域とした流域対策の推進について

（１）モデル流域の概要

奈良市

近鉄奈良線

桜井

近
鉄
橿
原
線

奈良

八木

王寺

Ｊ
Ｒ

関
西
本

線

大和郡山市

大和郡山

大和西大寺

天理

香芝IC

天理IC

郡山IC

橿原市
近鉄南大阪線

近鉄大阪線

香芝市

Ｊ
Ｒ
桜
井
線

法隆寺IC

天理市

岡
寺

佐
保
川

地蔵院川

寺川

米川

大和川
榛原

近鉄大阪線

高
田
川葛

下
川

尾
張
川

竜
田
川

葛
城
川

飛
鳥
川

：協議会流域（外水）

：協議会流域（水路等溢水）

：協議会流域（内水）

凡 例

：協議会流域（外水）

：協議会流域（水路等溢水）

：協議会流域（内水）

凡 例

葛城川

寺川・米川

飛鳥川

竜田川

葛下川上流

高田川支川

岡崎川内水

佐保川内水

下ツ道周辺

生駒市、平群町

H
2
3

田原本町、三宅町

橿原市、桜井市、明日香村

大和高田市、御所市

近畿地方整備局
大和川河川事務所

県農林部
農村振興課

県土木事務所

県土木部河川課

関係機関

大和高田市、葛城市

香芝市、大和高田市、葛城市

安堵町、大和郡山市

大和郡山市、奈良市、天理市

大和郡山市、天理市

H
2
2

関連市町村流域

下ツ道周辺流域

竜田川流域

葛下川上流流域

高田川支川流域

佐保川内水流域

岡崎川内水流域

飛鳥川流域

寺川・米川流域

葛城川流域

・流域が細分化され
ており、活用できる施
設（池）は限定

・大和川沿いの低地
・流域内に皿池有

・山地、丘陵池有
・流域内に山池有

下ツ道周辺流域
飛鳥川流域（中流）
寺川・米川流域
葛城川流域

佐保川内水流域
岡崎川内水流域
飛鳥川流域（下流）

竜田川流域
葛下川上流流域
高田川支川流域

市町村管理
水路等の溢水

樋門の閉鎖による
排水不良(内水)

一級河川の溢水
（外水）

浸水
原因

流域
の
特徴

・ため池（山池・皿池）
・公共公益施設
・既存施設の有効活
用
・新たに水田の活用

（より多面的な対策）

・ため池（皿池）
・公共公益施設
・新たに水田の活用

＋

・大和川本川の対策
（遊水地・河川改修）

＋

内水排除対策
（ポンプ排水）

・ため池（山池）
・公共公益施設

（池を活用した対策）

対策
内容
（追加
対策）

市町村
での取
り組み
の広が
り

協議会

協議会
設立
効果

貯める対策の必要性・有効性について少しずつ理解が得られる
（被害状況により、地域差あり）

【流域の特徴と取り組み方針】

【香芝市】（葛下川）

・ヤブツ池※（山池）の治水利用

【大和高田市】（高田川関連）

・高田バイパス高架下貯留※（済）

【生駒市】（竜田川）

・ため池（山池）治水利用検討

【天理市】（下ツ道周辺）

・既設調整池の有効活用（済）

・中村池の治水活用

・地下貯留施設検討

【葛城市】（高田川、葛下川）

・野田谷池（山池）の治水利用

・瓦堂池※（山池）の治水利用
※）浸水常襲地域以外の流域

2
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（２-2）モデル流域での取り組み事例（下ツ道周辺）

【県】流域対策の具体的な検討

【県】上流市町村に対し、下流市

町村における浸水被害の状

況等を発信

【県】上流市町村における流域対

策の提案や必要性、効果等

を提示

【県】情報提供（見える化）の推進

【県】ため池・公共施設の抽出

（ため池→34カ所、公共施設→18カ所）

【市町村】ため池の利用状況に関する

アンケートを実施

・受益地や利用者の近年の傾向

（半分のため池で受益地等が減少）

・治水活用への協力（利水容量の一部→治水転用）

（可能性有→17カ所、不可→10カ所

回答なし→７カ所）

上下流市町村の相互理解を得られた

【県】流域対策案と効果の検討
・利水容量の転用による治水活用で経済
的に事業が可能

・高田川支川流域：野田谷池（葛城市）

・葛下川上流流域：蓮池（香芝市）

・その他のため池についても地元調整を実施中

（２-1）モデル流域での取り組み事例（高田川支川・葛下川上流）

【市町村】事業化に向けた地元調整

・下流市町村において浸水被害が頻発しており、浸水被害の軽減には上流市

町村の協力が不可欠。

・県は上流市町村における流域対策の必要性、効果等を情報提供すること

で、上下流市町村の相互理解を得て、流域対策を検討。

【県・市町村】流域市町村・県からなる協議会の開催

国
道
２
４
号

大和郡山市
申墓川

トーメン団地調整池の活用
（天理市）（実施済）

菰池の治水利用
（県）

中

川西町

巻上げゲート操作の開放依頼
（大和郡山市）

中・長期対策

水路の堆積土砂除去（県）
（実施済）

水路改修（県）

短期対策

西中学への貯留

民間施設における貯留の検討

地下調整池の検討
（天理市）

実施済み

二階堂駅

中村池の治水活用
（県・天理市）

大津田池の治水活用
（県・天理市）

No.２５ 天理市二階堂駅前、No.３０天理市二階堂南菅田町地内

ゲート

浸水常襲地域

●坪

凡 例

実施中

実施済

実施予定

凡例

【 今後のスケジュール】

・平成23年度には県において、菰池、中村池、大津田池の治水活用について検討を実施。

天理市において、トーメン団地調整池のオリフィスの改良等を実施。

・平成24年度から、ため池の治水活用に向けて地元調整を実施。

また、天理市において地下貯留施設の検討を実施。

浸水常襲

地域No

実施
主体

H22 H23 H24
H25
以降

【貯】 中村池治水活用 測量・設計 県

地元調整・工事 天理市

【貯】 大津田池治水活用 測量・設計 県

地元調整・工事

【貯】 トーメン団地調整池の活用 工事 天理市

【貯】 地下貯留施設の検討 検討 天理市

【流】 二階堂駅周辺水路の改修 県

【流】 水路の堆積土砂除去 県

【流】 下流ゲートの開放依頼 大和郡山市

【貯】 菰池治水活用 測量・設計 県

地元調整・工事 県

対策内容

No25

No30

2
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・モデル流域での取り組みを情報提供

・各市町村で活用できる流域対策検討マニュアルの作成

・浸水常襲地域における流域対策の必要性、効果等を提示

今後は、より貯めることを重視

（３）流域対策を推進するためのポイント

・浸水常襲地域の流域内には未活用のため池や公共施設が存在するため、

有効活用が必要

・アンケートによりため池の利用状況等を把握することで、より具体的な

対策の検討が可能

・流域対策を推進するためには、上下流市町村の相互理解が必要

・上下流市町村の相互理解を得るためには、各ため池の治水効果を検討し

効果の情報提供（見える化）が必要

（４）大和川総合治水対策の見直し方針（案）

（５）平成23年度の取り組み

■浸水常襲地域など地域の浸水被害の軽減に向けた流域対策の推進

・流域が複数市町村に跨る浸水常襲地域については対策貯留量を

検討、提案するとともに対策の効果検証を実施

①未活用のため池・公共施設の最大限の活用

・県は流域対策の必要性や効果等の検討結果を情報提供することで、

上下流市町村が相互に理解し、流域対策を推進

・上下流市町村が連携し流域対策を積極的に実施する流域において、

県は重点的に流域対策を実施

・地域の浸水被害の防止に有効なため池、公共施設を抽出し、

対策貯留量として見込む

③市町村の相互理解による流域対策の推進

④流域対策の進捗状況の見える化

・流域対策の取り組み状況や進捗状況は情報公開（見える化）を実施■基本的な考え方

■国・市町村と連携し、大和川流域総合治水対策協議会において、

総合治水対策の見直しに取り組む

大
阪
湾

亀の瀬

地域の浸水被害の
軽減を目標とする
地域の浸水被害の
軽減を目標とする

(これまで) 大和川流域全体で対策貯留量の確保

( 今 後 ) 大和川流域全体で対策貯留量の確保に加え、

浸水常襲地域など地域の浸水被害を踏まえた対策貯留量を確保

貯める対策

・大和川流域総合治水対策協議会（国・県・流域市町村）で、「大和川流

域整備計画」を策定

浸水常襲地域が複数の市町村に跨る流域

流域市町村の相互理解の得られた流域

②治水活用の外、親水利用などため池の多目的活用を進める。

2
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資料３．平成２４年度の活動予定について 
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平成２４年度の活動予定について 
 

（１）「大和川流域総合治水対策（流域整備計画）」見直し（平成24年度以降の取り組み） 

  

 

（２）広報活動 

 

     総合治水推進週間（５月１５日～２１日）におけるＰＲの実施 

        ・自治体広報誌へのＰＲ記事の掲載                    

        ・インターネットでのＰＲ 
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「大和川流域総合治水対策（流域整備計画）」見直し（平成 24 年度以降の取り組み） 

 

大和川流域整備計画の見直しの必要性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大和川流域における総合治水対策の必要性に関する見直し 

 

河川改修による治水安全度の向上を図ってきたが、急激な流域開発が進んだことにより、従

来型の河川改修にたよる治水事業の進め方では、現状の治水安全度の維持や頻発する水害に対

処することが困難となったことから、総合治水による対策が必要となった。 

 

 

大和川水系河川整備基本方針で定めた目標に向けて、上下流及び本支川の調整を図り、治水

安全度のバランスを確保しつつ段階的かつ着実に整備を進め、・・・中略・・・。 

その際、河道整備を進めるだけでは、下流部における橋梁の架け替えや亀の瀬狭窄部の開削

が必要となり、著しい費用と時間を要するほか中流部の整備が更に遅れることとなる。このた

め、亀の瀬狭窄部の開削又はバイパストンネル等の整備を行わず、河道掘削等の河道整備とあ

わせた中流部における流域対策や洪水調節施設の整備により河道や下流への流出を遅らせ、ピ

ーク流量を低減することで流域全体の早期の治水安全度向上を図ることとする。 

遊水地の具体化協議に伴う今後のスケジュールを提示

そこで

大和川流域整備計画の見直しが必要 

総合治水対策の必要性（これまで）

加えて
（第21回大和川流域委員会 資料 3-4整備計画原案（たたき台）より抜粋）

大和川水系河川整備基本方針 策定

平成 21年 3月 

大和川水系河川整備計画原案（たたき台）を第 17回大和川流域委員会において公表

平成 22年 2月 

第 21回大和川流域委員会において、 

大和川水系河川整備計画原案（たたき台）において審議を継続中

平成 24年 3月 

大和川水系工事実施基本計画 策定

昭和 52年 1月 
大和川流域整備計画(昭和 60年 7月)において、

治水対策の基本方針の長期的な計画と位置付け

基本方針・整備計画の策定により大和川流域における治水対策に関する計画が変化

予
定 

大和川水系 

河川整備計画 

策定 

平成 24年度以降

※大和川流域委員会において、学識経験者等から意見を聴取 
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流域整備計画の見直しに関する流域対策の目標設定について 

（平成 24年度以降の取り組み） 

  

 

  

 

 

 

 

分布型流出解析モデルを用いた解析を用いること

により、より再現性高く、支川毎・地域毎に流域対策

の効果を見ることが可能となり、雨水貯留浸透施設や

治水利用ため池などの各流域対策施設の治水効果に

ついて定量的な評価が可能となる。 

分布型流出モデルを適用した解析ｲﾒｰｼﾞ

流出を再現する最

小メッシュに流域

を分割し、メッシ

ュ毎に流出現象を

モデル化

市街地、水田等の

土地利用をメッシ

ュに反映

流域対策施設の治

水効果を評価 

水田

市街地 

○○川 

 

１．現状の流域対策施設の効果を再整理 

・大和川本川 藤井地点 、支川合流点  

・一次支川流末 、二次支川流末     などきめ細やかに評価 

→ 大和川河川事務所・奈良県・流域市町村で情報共有 

２．奈良県・各流域市町村からの意見聴取、意見交換 

・流域対策における目標値（案）について【ex支川毎・市町村毎・地域毎など】

・流域対策の目標値に関する意見聴取、意見交換（個別意見聴取 or ＷＧ形式）

３．関係市町村の相互理解の得られた流域から追加対策を確保 

 

 

５．流域整備計画の見直し（案）の作成 

・流域整備計画[改訂]（案）を作成し、意見照会 

 

４．緊急的かつ効果的な減災対策として早急に実施し、流域毎に段階的に実施 

 

平成 23 年度

平成 24 年度

以降 
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「大和川流域総合治水対策（流域整備計画）」見直し基本方針(案)について

「大和川流域整備計画」見直し基本方針（案）

① 取り組みを進めている浸水常襲地域のモデル流域における、流域市町村毎の

対策への取組と合意形成について、総合治水協議会で見える化（情報共有）

② 大和川流域整備計画の全体の見直しについて、「今後はより貯めること」を

基本方針(案)とする。

先行しているモデル地区で関係市町村の相互理解を得られた流域においては、

追加対策を確保する。

＊ 緊急的かつ効果的な減災対策として早急に実施し、モデル流域毎に段階的に

実施していくことの共通認識 → 県も重点的に支援。

【背 景】

浸水常襲地域における減災対策検討会議、県議会等において、ゲリラ豪雨等の

対策として流域対策が重要との認識

【Ｈ２２、Ｈ２３年度の取組】

○浸水常襲地域をモデルとした取組

・流域対策推進協議会（浸水常襲地域流域内の県と市町村の協議会）設置

・モデル流域において、具体的な流域対策の検討及び上下流の役割分担を協議

○基本方針(案)のもと、新たに流域対策が有効な４つの浸水常襲地域において検

討（H23）を続け、計９流域での取組方針や特徴を取りまとめ、情報提供。

・平成２３年度浸水常襲地域における減災対策検討会議で報告（2012.3.26）

・平成２４年度の専門部会、幹事会、協議会において報告

【Ｈ２４年度の取組】

○流域全体の見直しにおいて浸水常襲地域への展開を図り、流域全体での対策量

に加え、浸水常襲地域に有効な流域対策を確保した流域整備計画見直し(案)策

定に向けて、浸水常襲地域の各流域毎の流域整備計画の策定に努める。

モデル流域での知見を元に作成した「流域対策マニュアル（案）」を活用。

○新たな水田貯留等の流域対策を含めた効果、対策手法について検討
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資料４．協議会設置運営要領の改訂について 
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大和川流域総合治水対策協議会設置運営要領

（協議会の設置）

第１条 流域の開発に伴い治水安全度の低下の著しい大和川流域において、治水施設の

整備の積極的な推進及び流域の持つ保水、遊水機能の適正な維持等の総合的な治

水対策の効率的かつ円滑な実施を図るため、大和川流域総合治水対策協議会を設

置する。（以下協議会という。）

（所掌事項）

第２条 協議会の所掌事項は次の各号に掲げるものとする。

１）大和川流域整備計画を策定すること。

２）上記計画実施の諸施策等の推進に関すること。

３）総合的な治水対策の広報に関すること。

（協議会の組織）

第３条 協議会は、別表－１に掲げる者をもって組織する。

（協議会の座長）

第４条 協議会の座長は、近畿地方整備局長の職にあるものとする。

２．座長は、必要があるときは、別表－１に掲げる者以外の参加を求めることがで

きる。

（幹事会）

第５条 協議会に、幹事会を設置する。

２．幹事会は、協議会から委任された事項の協議を行う。

３．幹事会は、別表－２に掲げる者をもって組織する。

４．幹事会の座長は、近畿地方整備局河川部長の職にあるものとする。

５．座長は、必要があるときは、幹事会に別表－２に掲げる者以外の者の参加を求

めることができる。

（専門部会）

第６条 協議会に、専門部会を設置する。

２．専門部会は、協議会あるいは幹事会から委任された事項の協議を行う。

３．専門部会は、別表－３に掲げる者をもって組織する。

４．専門部会の座長は、近畿地方整備局河川調査官の職にあるものとする。
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５．座長は、必要があるときは、専門部会に別表－３に掲げる者以外の参加を求め

ることができる。

６．各機関は窓口代表者を選任する。窓口代表者は議事内容に従って、その都度別

表－３の中から出席者を選任するものとする。

（情報の公開）

第７条 協議会は、原則として公開する。但し、座長が必要と認める場合には、その一

部又は全部を非公開とすることができる。

（事務局）

第７８条 協議会、幹事会及び専門部会の事務局は、近畿地方整備局大和川河川事務所に

置く。

２．事務局長は、大和川河川事務所長の職にあるものとする。

（経 費）

第８９条 本協議会の運営経費は、近畿地方整備局、奈良県の両者が協議して負担するも

のとする。

（その他）

第９１０条 この要領に定めるもののほかは、協議会に図り定めるものとする。

附則

この要領は、昭和５８年 ２月１７日より施行する。

一部改正 昭和６０年 ７月１２日

一部改正 平成１５年 ５月１３日

一部改正 平成２４年 ５月２２日
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別表－１

及び は変更箇所

大 和 川 流 域 総 合 治 水 対 策 協 議 会 組 織

○印は座長

近畿地方整備局 ○局 長

企 画 部 長

河 川 部 長

奈 良 県 知 事

総 務 部 長

農 林 部 長

土 木 部 長

奈 良 市 市 長

大 和 高 田 市 市 長

大 和 郡 山 市 市 長

天 理 市 市 長

橿 原 市 市 長

桜 井 市 市 長

御 所 市 市 長

生 駒 市 市 長

香 芝 市 市 長

葛 城 市 市 長

平 群 町 町 長

三 郷 町 町 長

斑 鳩 町 町 長

安 堵 町 町 長

川 西 町 町 長

三 宅 町 町 長

田 原 本 町 町 長

高 取 町 町 長

明 日 香 村 村 長

上 牧 町 町 長

王 寺 町 町 長

広 陵 町 町 長

河 合 町 町 長

大 淀 町 町 長
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別表－２

及び は変更箇所

大 和 川 流 域 総 合 治 水 対 策 協 議 会 幹 事 会 組 織

○印は座長

近畿地方整備局 ○河 川 部 長

河 川 調 査 官

大 和 川 河 川 事 務 所 長

奈 良 県 土 木 部 長

政 策 推 進 課 長

農 林 部 企 画 管 理 室 長

河 川 課 長

奈 良 土 木 事 務 所 長

郡 山 土 木 事 務 所 長

高 田 土 木 事 務 所 長

桜 井 土 木 事 務 所 長

吉 野 土 木 事 務 所 長

奈 良 市 建 設 部 長

大 和 高 田 市 環 境 建 設 部 長 理 事

大 和 郡 山 市 総 務 部 長 ・ 都 市 建 設 部 長

天 理 市 総 務 部 長 ・ 建 設 部 長

橿 原 市 企 画 調 整 部 長 ・ 建 設 部 長 ま ち づ く り 部 長

桜 井 市 総 務 部 長 市 長 公 室 長 ・ 産 業 建 設 部 長

御 所 市 企 画 開 発 部 長 ・ 環 境 建 設 部 長

生 駒 市 企 画 財 政 部 長 ・ 建 設 部 長

香 芝 市 市 民 生 活 部 長 ・ 都 市 建 設 部 長

葛 城 市 総 務 部 長 ・ 都 市 整 備 部 長

平 群 町 総務財政課長・上下水道課長・経済建設課長

三 郷 町 環 境 整 備 部 長 ・ 総 務 部 長

斑 鳩 町 総 務 部 長 ・ 都 市 建 設 部 長

安 堵 町 総 務 課 長 ・ 産 業 建 設 課 長

川 西 町 総 務 部 長 ・ 産 業 建 設 部 長

三 宅 町 産 業 建 設 課 長

田 原 本 町 総 務 部 長 ・ 産 業 建 設 部 長

高 取 町 総 務 課 長 ・ 事 業 課 長 管 理 課 長

明 日 香 村 地 域 づ く り 課 長

上 牧 町 総 務 部 長 ・ 都 市 環 境 部 長

王 寺 町 総 務 部 長 ・ 建 設 部 長

広 陵 町 総 務 部 長 ・ 事 業 部 長

河 合 町 総務部長・まちづくり推進部長

大 淀 町 建 設 環 境 部 長 ・ 総 務 部 長
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別表－３

及び は変更箇所

大 和 川 流 域 総 合 治 水 対 策 協 議 会 専 門 部 会 組 織

○印は座長、 印は窓口

近畿地方整備局 ○河川調査官、地域河川調整官、広域計画課長、河川計画課長、

地域河川課長、大和川河川事務所長、大和川河川事務所調査課長

奈 良 県 政策推進課長、地域政策課長、農林部企画管理室長、

農村振興課長、林業振興課長、森林整備課長、

土木部企画管理室長、河川課長、砂防課長、

都市計画室長、下水道課長、技術管理課長、住宅課長、

建築課長、教育委員会学校支援課長

奈良土木事務所計画調整課長

郡山土木事務所計画調整課長

高田土木事務所計画調整課長

桜井土木事務所計画調整課長

吉野土木事務所計画調整課長

奈 良 市 総合政策課長、河川課長、

都市計画課長、開発指導課長、下水道維持課長、下水道建設課長

大 和 高 田 市 土木管理課長、都市計画課長、下水道課長

大 和 郡 山 市 市民安全課長、建設課長、管理課長、

都市計画課長、下水道推進課長

天 理 市 土木課長、まちづくり事業課長、まちづくり計画課長

監理課長、下水道課長、防災課長

橿 原 市 企画政策課長、道路河川課長、建築指導課長、都市計画整備課長、

下水道管理課長、まちづくり推進課長

桜 井 市 防災安全課長、土木課長、下水道課長

御 所 市 都市整備課長、土木課長

生 駒 市 企画政策課長、産業経済振興課長、土木課長、下水道管理課長、

都市計画課長、建築課長、事業計画課長

香 芝 市 土木課長、防災安全課長、都市計画課長

葛 城 市 建設課長

平 群 町 総務財政課長、経済建設課長、上下水道課長

三 郷 町 企画財政課長、都市整備課長、建設経済課長、

下水道課長

斑 鳩 町 総務課長、建設課長、観光産業課長、都市整備課長、下水道課長

安 堵 町 総務課長、産業建設課長

川 西 町 総務課長、産業建設課長

三 宅 町 産業建設課長

田 原 本 町 総務課長、建設課長、産業観光課長、下水道課長

高 取 町 総務課長、事業課長管理課長

明 日 香 村 地域づくり課長

上 牧 町 総務課長、まちづくり推進課長

王 寺 町 総務課長、地域整備課長

広 陵 町 総務課長、都市整備課長

河 合 町 安心安全推進課長、まちづくり推進課長

大 淀 町 総務課長、建設産業課長
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その他．浸水実績図の公表について 
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浸水実績図の公表について 

 

 大和川総合治水対策協議会 第 22 回協議会・第 21 回幹事会において頂きましたご

意見を踏まえ、浸水実績図公表用のホームページを更新します。大和川河川事務所Ｈ

Ｐ内の下記ＵＲＬにおいて公開していきます。 

 

浸水実績図ＵＲＬ  http://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/knowledge/shinsui/ 

 

 

また、総合治水対策週間等において活用していただく資料として、支川毎・市町村

毎の浸水実績図のチラシを作成しました。（次頁より参照）  

  

表示する浸水実績として、
「昭和57年8月」、
「平成7年7月」、
「平成11年8月」、
「平成19年7月」、
「全てを表示」、
「表示しない」　の
6種類から選択が可能。

主な流域対策施設を「表
示する」、「表示しない」
の2種類が選択可能。

表示する市町村の選択
が可能。

※拡大し、全てを表示すると 
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支川毎・市町村毎の浸水実績図のチラシについては、 

大和川河川事務所 HP 内 

http://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/knowledge/shinsui/ 

において公開しておりますので、そちらをご覧下さい。 

 




