

耐震検討チーム検討施設の対応方針と進捗状況について(R元年度診断施設)

令和2年10月29日
ファシリティマネジメント室

○専門家意見聴取施設

| 段階 | No | 所管 | 施設名 | 棟名 | 面積 (㎡) | 最小 Is値 | 対応方針 | 予算額 | 現時点での進捗状況 | 今後の予定 | |
|---|----|-----|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------------|--|--|-----------------------------|
| | | | | | | | | 9月補正 (千円) | | | |
| ⑤ 7 / 7 チ ー ム 会 議 | 1 | 県マネ | 県営住宅 姫寺団地 | 集会所 | 153 | 0.08 | 【応急】空き住戸改修のうえ仮集会所として使用し、早急に耐震改修実施 | 2,800 | 管理委託費により仮集会所として空き住戸改修済 (今年度中に仮移転予定) | 耐震改修設計 (R4年度 工事実施予定) | |
| | 2 | | 県営住宅 平城団地 | 集会所 | 153 | 0.07 | | | | | |
| | 3 | | 県営住宅 北和団地 | 集会所 | 180 | 0.29 | | | | | |
| | 4 | | 県営住宅 六条山団地 | 集会所 | 121 | 0.26 | 【応急】空き住戸改修のうえ仮集会所として使用し、早急に建替実施 | | | 管理委託費によりR2年度中に仮集会所として空き住戸改修予定 (今年度中に仮移転予定) | 除却設計及び新築設計 (R4年度 工事実施予定) |
| | 5 | | 県営住宅 稗田団地 | 集会所 | 237 | 0.29 | | | | | |
| | 6 | | 県営住宅 秋津団地 | 集会所 | 175 | 0.35 | 【応急】空き住戸改修のうえ仮集会所として使用し、早急に耐震改修実施 | | | | |
| | 7 | | 県営住宅 吉野団地 | 集会所 | 47 | 0.53 | | | | | |
| | 8 | 警察 | 交番・駐在所 | 交番・駐在所24棟※ | — | — | 【応急】早期建替 | | 4,960 (R3債務179,015) | 以下の交番・駐在所の建替(R2~3年度実施) 交番:鹿ノ台交番、斑鳩交番、朝倉台交番 駐在所:針駐在所、岡駐在所 | |
| 小計 | | | | | | | | 7,760 | | | |

※ 対象となる交番・駐在所:佐紀駐在所、富雄南交番、小瀬交番、門前駐在所、湯船駐在所、鹿ノ台交番、泉原交番、法隆寺駐在所、針駐在所、鍵駐在所、朝倉台交番、天満台駐在所、檀原神宮前交番、下土佐駐在所、岡駐在所、陵西駐在所、名柄駐在所、葛駐在所、阪本駐在所、丹生駐在所、秋野駐在所、郡山駅前交番、斑鳩交番、近鉄御所駅前交番

○令和元年度に耐震診断を実施したが、耐震不適合であり使用停止した施設

| No | 所管 | 施設名 | 棟名 | 最小 Is値 (Iw値) | 対応方針 |
|----|----|-------|--------|--------------------|----------------|
| 1 | 産業 | 競輪場 | 東スタンド | 0.49 | 使用停止 |
| 2 | | 競輪場 | 西スタンド | 0.54 | 使用停止 |
| 3 | | 競輪場 | 南スタンド | 0.098 | 使用停止 |
| 4 | | 競輪場 | ファン休憩室 | 0.06 | 使用停止 |
| 5 | | 競輪場 | 東入場券売場 | 0.06 | 使用停止 |
| 6 | 警察 | 生駒警察署 | 署長公舎 | Iw値 0.30 | 使用停止のうえ代替施設へ移転 |
| 7 | | 郡山警察署 | 署長公舎 | Iw値 0.73 | 使用停止のうえ代替施設へ移転 |
| 8 | | 高田警察署 | 署長公舎 | Iw値 0.58 | 使用停止のうえ代替施設へ移転 |