

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年03月27日

計画の名称	道路施設の適確な老朽化対策（重点）（防災・安全）												
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	奈良県、奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村												
計画の目標	維持修繕に関する省令・告示の規定に基づく定期点検・診断・修繕・更新などインフラ長寿命化計画(行動計画)を踏まえた、橋梁、トンネル、大型の構造物(横断歩道橋、門型標識、シェッド等)に係る老朽化対策を推進し、安全・安心な道路構造物の保全を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	116,652	A	116,552	B	0	C	100	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.08	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	H32末	H34末
1	点検により、早期に措置を講ずべき状態と判断された橋梁を修繕し、道路利用者の安全・安心な通行を確保する。 早期に措置を講ずべき状態と判断された橋梁に対する、対策着手済の橋梁数の割合	19%	68%	100%
2	点検により、早期に措置を講ずべき状態と判断されたトンネルを修繕し、道路利用者の安全・安心な通行を確保する。 早期に措置を講ずべき状態と判断されたトンネルに対する、対策着手済のトンネル数の割合	19%	71%	100%
3	点検により、早期に措置を講ずべき状態と判断された大型の構造物(横断歩道橋、門型標識、シェッド等)を修繕し、道路利用者の安全・安心な通行を確保する。 早期に措置を講ずべき状態と判断された大型の構造物に対する、対策着手済の大型の構造物数の割合	19%	69%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	橋梁更新(五月橋)	橋梁更新(五月橋)	県内一円						2,000		策定済
	A01-002	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	橋梁修繕(国道15m以上、耐震)	橋梁修繕、耐震補強(第1次緊急輸送道路,H29以降着手、代替・補完路)	県内一円						1,700		策定済
	A01-003	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	橋梁修繕(国道15m未満)	橋梁修繕(第1次緊急輸送道路、代替・補完路)	県内一円						1,600		策定済
	A01-004	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	橋梁定期点検(国道)	橋梁点検	県内一円						1,940		-
	A01-005	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府県道	修繕	橋梁修繕(地方道15m以上)	橋梁修繕(第1次緊急輸送道路,H29以降着手)	県内一円						2,100		策定済
	A01-006	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府県道	修繕	橋梁修繕(地方道15m以上、耐震)	橋梁修繕、耐震補強(第2次緊急輸送道路,H29以降着手)	県内一円						2,100		策定済
	A01-007	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府県道	修繕	橋梁修繕(地方道15m未満)	橋梁修繕(第1次緊急輸送道路)	県内一円						2,100		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-008	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府 県道	修繕	橋梁定期点検(地方道)	橋梁点検	県内一円						2,105		-
	A01-009	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	トンネル修繕(国道25号)	トンネル修繕(第2次緊急輸 送道路)	天理市~山添村						40		策定済
	A01-010	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	トンネル修繕(国道166号)	トンネル修繕(第1次緊急輸 送道路)	葛城市~東吉野 村						75		策定済
	A01-011	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	トンネル修繕(国道168号)	トンネル修繕(第1次緊急輸 送道路,代替・補完路)	十津川村~生駒 市						1,970		策定済
	A01-012	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	トンネル修繕(国道169号)	トンネル修繕(第1次緊急輸 送道路,代替・補完路)	十津川村~奈良 市						2,025		策定済
	A01-013	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	トンネル修繕(国道310号)	トンネル修繕(第2次緊急輸 送道路)	五條市						40		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-014	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	トンネル修繕(国道369号)	トンネル修繕(第2次緊急輸送道路)	奈良市~御杖村						198		策定済
	A01-015	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	トンネル修繕(国道370号)	トンネル修繕(第2次緊急輸送道路)	五條市~宇陀市						150		策定済
	A01-016	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	トンネル修繕(国道425号)	トンネル修繕(第2次緊急輸送道路)	上北山村~十津川村						500		策定済
	A01-017	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	トンネル定期点検(国道)	トンネル点検	県内一円						1,125		-
	A01-018	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府県道	修繕	トンネル修繕(奈良名張線)	トンネル修繕(第2次緊急輸送道路)	奈良市~山添村						18		策定済
	A01-019	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府県道	修繕	トンネル修繕(月瀬針線)	トンネル修繕	奈良市						18		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-020	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府 県道	修繕	トンネル修繕(吉野室生 寺針線)	トンネル修繕(第2次緊急輸 送道路)	吉野町~奈良市						80		策定済
	A01-021	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府 県道	修繕	トンネル修繕(桜井明日 香吉野線)	トンネル修繕(第2次緊急輸 送道路)	桜井市~吉野町						25		策定済
	A01-022	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府 県道	修繕	トンネル修繕(洞川下市 線)	トンネル修繕	天川村~下市町						50		策定済
	A01-023	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府 県道	修繕	トンネル修繕(大台ヶ原 公園川上線)	トンネル修繕	上北山村~川上 村						25		策定済
	A01-024	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府 県道	修繕	トンネル修繕(大台大迫 線)	トンネル修繕	川上村						60		策定済
	A01-025	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府 県道	修繕	トンネル定期点検(地方 道)	トンネル点検	県内一円						825		-
	A01-026	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	横断歩道橋修繕(国道)	横断歩道橋修繕	県内一円						655		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-027	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府 県道	修繕	横断歩道橋修繕(地方道 )	横断歩道橋修繕	県内一円						550		策定済
	A01-028	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	橋梁修繕(国道15m以上)	橋梁修繕(第1次緊急輸送道 路,H29以降着手,代替・補完 路)	県内一円						3,795		策定済
	A01-029	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	橋梁修繕(国道15m以上)	橋梁修繕(第2次緊急輸送道 路,H29以降着手)	県内一円						3,795		策定済
	A01-030	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	橋梁修繕(国道15m以上)	橋梁修繕(H29以降着手)	県内一円						3,795		策定済
	A01-031	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	橋梁修繕(国道15m以上)	橋梁修繕(第1次緊急輸送道 路,H28以前着手,法定点検済 )	県内一円						3,795		策定済
	A01-032	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	橋梁修繕(国道15m以上)	橋梁修繕(第1次緊急輸送道 路,H28以前着手)	県内一円						3,795		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-033	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	橋梁修繕(国道15m以上)	橋梁修繕(第2次緊急輸送道路,H28以前着手)	県内一円						3,795		策定済
	A01-034	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	橋梁修繕(国道15m以上、耐震)	橋梁修繕、耐震補強(第2次緊急輸送道路,H29以降着手,代替・補完路)	県内一円						3,795		策定済
	A01-035	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	橋梁修繕(国道15m以上、耐震)	橋梁修繕、耐震補強(第1次緊急輸送道路,H28以前着手,法定点検済,代替・補完路)	県内一円						3,795		策定済
	A01-036	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	橋梁修繕(国道15m以上、耐震)	橋梁修繕、耐震補強(第1次緊急輸送道路,H28以前着手)	県内一円						3,795		策定済
	A01-037	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	橋梁修繕(国道15m以上、耐震)	橋梁修繕、耐震補強(第2次緊急輸送道路,H28以前着手,法定点検済)	県内一円						3,795		策定済
	A01-038	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	橋梁修繕(国道15m以上、耐震)	橋梁修繕、耐震補強(H28以前着手)	県内一円						3,795		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-039	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	橋梁修繕(国道15m未満)	橋梁修繕(第2次緊急輸送道路,代替・補完路)	県内一円						1,600		策定済	
	A01-040	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	橋梁修繕(国道15m未満)	橋梁修繕	県内一円							1,600		策定済
	A01-041	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府県道	修繕	橋梁修繕(地方道15m以上)	橋梁修繕(第2次緊急輸送道路,H29以降着手,代替・補完路)	県内一円							2,100		策定済
	A01-042	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府県道	修繕	橋梁修繕(地方道15m以上)	橋梁修繕(H29以降着手)	県内一円							2,100		策定済
	A01-043	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府県道	修繕	橋梁修繕(地方道15m以上)	橋梁修繕(第1次緊急輸送道路,H28以前着手,法定点検済)	県内一円							2,100		策定済
	A01-044	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府県道	修繕	橋梁修繕(地方道15m以上)	橋梁修繕、耐震補強(第1次緊急輸送道路,H28以前着手,法定点検済)	県内一円							2,100		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-045	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府 県道	修繕	橋梁修繕(地方道15m以上 、耐震)	橋梁修繕、耐震補強(第2次 緊急輸送道路,H28以前着手)	県内一円						2,100		策定済
	A01-046	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府 県道	修繕	橋梁修繕(地方道15m未満 )	橋梁修繕(第2次緊急輸送道 路)	県内一円						2,100		策定済
	A01-047	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府 県道	修繕	橋梁修繕(地方道15m未満 )	橋梁修繕	県内一円						2,100		策定済
	A01-048	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府 県道	修繕	橋梁修繕(地方道15m以上 、耐震)	橋梁修繕、耐震補強(第1次 緊急輸送道路,H29以降着手)	県内一円						2,100		策定済
	A01-049	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	大型構造物修繕(国道)	シェッド・大型カルバート修 繕(第1次緊急輸送道路)	県内一円						345		策定済
	A01-050	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	大型構造物修繕(国道)	シェッド・大型カルバート修 繕(第2次緊急輸送道路)	県内一円						345		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-051	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	大型構造物修繕(国道)	シェッド・大型カルバート修繕	県内一円						345		策定済	
	A01-052	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	橋梁個別施設計画策定(国道)	橋梁個別施設計画策定	県内一円							30		-
	A01-053	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府県道	修繕	橋梁個別施設計画策定(地方道)	橋梁個別施設計画策定	県内一円							50		-
	A01-054	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	トンネル個別施設計画策定(国道)	トンネル個別施設計画策定	県内一円							17		-
	A01-055	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府県道	修繕	トンネル個別施設計画策定(地方道)	トンネル個別施設計画策定	県内一円							4		-
	A01-056	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	横断歩道橋個別施設計画策定(国道)	横断歩道橋個別施設計画策定	県内一円							4		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-057	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府 県道	修繕	横断歩道橋個別施設計画 策定(地方道)	横断歩道橋個別施設計画策定	県内一円						6	-	
	A01-058	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	門型標識個別施設計画策 定(国道)	門型標識個別施設計画策定	県内一円						9	-	
	A01-059	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府 県道	修繕	門型標識個別施設計画策 定(地方道)	門型標識個別施設計画策定	県内一円						2	-	
	A01-060	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	シェッドほか個別施設計 画策定(国道)	シェッド・大型カルバート個 別施設計画策定	県内一円						4	-	
	A01-061	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府 県道	修繕	シェッドほか個別施設計 画策定(地方道)	シェッド・大型カルバート個 別施設計画策定	県内一円						1	-	
	A01-062	道路	一般	奈良市	直接	奈良市	市町村 道	修繕	定期点検事業(橋梁)	橋梁点検	奈良市						435	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-063	道路	一般	奈良市	直接	奈良市	市町村道	修繕	中部第1055号線	橋梁修繕	奈良市						30		策定済
	A01-064	道路	一般	奈良市	直接	奈良市	市町村道	修繕	北部第337号線ほか1路線	橋梁修繕	奈良市						150		策定済
	A01-065	道路	一般	奈良市	直接	奈良市	市町村道	修繕	中部第173号線	橋梁修繕、耐震補強	奈良市						344		策定済
	A01-066	道路	一般	奈良市	直接	奈良市	市町村道	修繕	定期点検事業(トンネル)	トンネル点検	奈良市						35		-
	A01-067	道路	一般	奈良市	直接	奈良市	市町村道	修繕	定期点検事業(横断歩道橋)	横断歩道橋点検	奈良市						30		-
	A01-068	道路	一般	奈良市	直接	奈良市	市町村道	修繕	中部第978号線ほか1路線	橋梁修繕	奈良市						260		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-069	道路	一般	大和高田市	直接	大和高田市	市町村道	修繕	定期点検	橋梁点検	大和高田市						90	-	
	A01-070	道路	一般	大和高田市	直接	大和高田市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m以上)	橋梁修繕	大和高田市						200	策定済	
	A01-071	道路	一般	大和高田市	直接	大和高田市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	橋梁個別施設計画策定	大和高田市						12	-	
	A01-072	道路	一般	大和郡山市	直接	大和郡山市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(市道15m以上)	橋梁修繕	大和郡山市						290	策定済	
	A01-073	道路	一般	大和郡山市	直接	大和郡山市	市町村道	修繕	定期点検事業	橋梁点検	大和郡山市						40	-	
	A01-074	道路	一般	大和郡山市	直接	大和郡山市	市町村道	修繕	北廻り線	橋梁修繕、耐震補強	大和郡山市						350	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-075	道路	一般	天理市	直接	天理市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(市道15m以上)	橋梁修繕	天理市						128		策定済	
	A01-076	道路	一般	天理市	直接	天理市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(市道15m未満)	橋梁修繕	天理市							200		策定済
	A01-077	道路	一般	天理市	直接	天理市	市町村道	修繕	橋梁定期点検事業(市道)	橋梁点検	天理市							168		-
	A01-078	道路	一般	天理市	直接	天理市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	橋梁個別施設計画策定	天理市							21		-
	A01-079	道路	一般	橿原市	直接	橿原市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(橋長15m以上)	橋梁修繕	橿原市							300		策定済
	A01-080	道路	一般	橿原市	直接	橿原市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(橋長15m未満)	橋梁修繕	橿原市							125		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-081	道路	一般	檀原市	直接	檀原市	市町村道	修繕	橋梁耐震補強事業	橋梁修繕、耐震補強	檀原市						205		策定済
	A01-082	道路	一般	檀原市	直接	檀原市	市町村道	修繕	橋梁定期点検事業	橋梁点検	檀原市						120		-
	A01-083	道路	一般	檀原市	直接	檀原市	市町村道	修繕	大型カルバート修繕事業	大型カルバート修繕	檀原市						55		策定済
	A01-084	道路	一般	檀原市	直接	檀原市	市町村道	修繕	横断歩道橋修繕計画策定事業	横断歩道橋個別施設計画策定	檀原市						2		-
	A01-085	道路	一般	檀原市	直接	檀原市	市町村道	修繕	橋梁耐震補強事業(跨線橋)	橋梁修繕、耐震補強	檀原市						450		策定済
	A01-086	道路	一般	檀原市	直接	檀原市	市町村道	修繕	横断歩道橋修繕事業	横断歩道橋修繕	檀原市						135		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-087	道路	一般	檀原市	直接	檀原市	市町村道	修繕	大型カルバート修繕計画策定事業	大型カルバート個別施設計画策定	檀原市						1		-	
	A01-088	道路	一般	檀原市	直接	檀原市	市町村道	修繕	門型標識修繕事業	門型標識修繕	檀原市							10		策定済
	A01-089	道路	一般	檀原市	直接	檀原市	市町村道	修繕	門型標識修繕計画策定事業	門型標識個別施設計画策定	檀原市							1		-
	A01-090	道路	一般	桜井市	直接	桜井市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(市道15m以上)	橋梁修繕	桜井市							150		策定済
	A01-091	道路	一般	桜井市	直接	桜井市	市町村道	修繕	橋梁定期点検事業	橋梁点検	桜井市							150		-
	A01-092	道路	一般	桜井市	直接	桜井市	市町村道	修繕	口ノ倉与喜浦線ほか3路線	トンネル修繕	桜井市							100		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-093	道路	一般	桜井市	直接	桜井市	市町村道	修繕	トコ定期点検事業	トンネル点検	桜井市						15		-	
	A01-094	道路	一般	桜井市	直接	桜井市	市町村道	修繕	脇本忍阪線	橋梁修繕、耐震補強	桜井市						200		策定済	
	A01-095	道路	一般	桜井市	直接	桜井市	市町村道	修繕	トコ長寿命化修繕計画策定事業	トンネル個別施設計画策定	桜井市						2		-	
	A01-096	道路	一般	桜井市	直接	桜井市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(市道15m以上)	橋梁修繕	桜井市						150		策定済	
	A01-097	道路	一般	桜井市	直接	桜井市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	橋梁個別施設計画策定	桜井市						20		-	
	A01-098	道路	一般	五條市	直接	五條市	市町村道	修繕	神野百谷線ほか	橋梁点検	五條市						288		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-099	道路	一般	五條市	直接	五條市	市町村道	修繕	野原滝線ほか	橋梁修繕計画策定	五條市						50	-	
	A01-100	道路	一般	御所市	直接	御所市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m以上)	橋梁修繕	御所市						255	策定済	
	A01-101	道路	一般	御所市	直接	御所市	市町村道	修繕	橋梁個別施設修繕計画策定事業	橋梁個別施設計画策定	御所市						65	-	
	A01-102	道路	一般	御所市	直接	御所市	市町村道	修繕	橋梁定期点検事業	橋梁点検	御所市						130	-	
	A01-103	道路	一般	生駒市	直接	生駒市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m以上)	橋梁修繕	生駒市						600	策定済	
	A01-104	道路	一般	生駒市	直接	生駒市	市町村道	修繕	橋梁定期点検事業	橋梁点検	生駒市						125	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-105	道路	一般	生駒市	直接	生駒市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	橋梁個別施設計画策定	生駒市						15	-		
	A01-106	道路	一般	香芝市	直接	香芝市	市町村道	修繕	定期点検事業	橋梁点検	香芝市							100	-	
	A01-107	道路	一般	香芝市	直接	香芝市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化対策事業(15m未満)	橋梁修繕	香芝市							70		策定済
	A01-108	道路	一般	香芝市	直接	香芝市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化対策事業(15m以上)	橋梁修繕	香芝市							60		策定済
	A01-109	道路	一般	葛城市	直接	葛城市	市町村道	修繕	定期点検事業	橋梁点検	葛城市							70	-	
	A01-110	道路	一般	宇陀市	直接	宇陀市	市町村道	修繕	定期点検業務	橋梁点検	宇陀市							200	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-111	道路	一般	宇陀市	直接	宇陀市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15 m以上)	橋梁修繕	宇陀市						425		策定済	
	A01-112	道路	一般	宇陀市	直接	宇陀市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15 m未満)	橋梁修繕	宇陀市							100		策定済
	A01-113	道路	一般	宇陀市	直接	宇陀市	市町村道	修繕	定期点検業務	トンネル点検	宇陀市							40		-
	A01-114	道路	一般	宇陀市	直接	宇陀市	市町村道	修繕	長寿命化修繕計画策定	トンネル計画策定	宇陀市							10		-
	A01-115	道路	一般	山添村	直接	山添村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15 m未満)	橋梁修繕	山添村							65		策定済
	A01-116	道路	一般	山添村	直接	山添村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15 m以上)	橋梁修繕	山添村							80		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-117	道路	一般	山添村	直接	山添村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	橋梁個別施設計画策定	山添村						12		-
	A01-118	道路	一般	平群町	直接	平群町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m以上)	橋梁修繕	平群町						133		策定済
	A01-119	道路	一般	平群町	直接	平群町	市町村道	修繕	橋梁定期点検事業	橋梁点検	平群町						60		-
	A01-120	道路	一般	平群町	直接	平群町	市町村道	修繕	トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検	平群町						3		-
	A01-121	道路	一般	平群町	直接	平群町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m未満)	橋梁修繕	平群町						50		策定済
	A01-122	道路	一般	三郷町	直接	三郷町	市町村道	修繕	定期点検事業	橋梁点検	三郷町						40		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-123	道路	一般	斑鳩町	直接	斑鳩町	市町村道	修繕	橋梁定期点検事業	橋梁点検	斑鳩町						25		-
	A01-124	道路	一般	斑鳩町	直接	斑鳩町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画策 定事業	橋梁個別施設計画策定	斑鳩町						8		-
	A01-125	道路	一般	斑鳩町	直接	斑鳩町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15 m未満)	橋梁修繕	斑鳩町						138		策定済
	A01-126	道路	一般	安堵町	直接	安堵町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15 m以上)	橋梁修繕	安堵町						80		策定済
	A01-127	道路	一般	安堵町	直接	安堵町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化計画策定	橋梁個別施設計画策定	安堵町						17		-
	A01-128	道路	一般	川西町	直接	川西町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(町 道15m以上)	橋梁修繕	川西町						250		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-129	道路	一般	川西町	直接	川西町	市町村道	修繕	橋梁定期点検事業	橋梁点検	川西町						40	-	
	A01-130	道路	一般	三宅町	直接	三宅町	市町村道	修繕	橋梁定期点検	橋梁点検	三宅町						24	-	
	A01-131	道路	一般	三宅町	直接	三宅町	市町村道	修繕	三宅1号線ほか	橋梁個別施設計画策定	三宅町						8	-	
	A01-132	道路	一般	田原本町	直接	田原本町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(2m以上1.5m未満)	橋梁修繕	田原本町						420	策定済	
	A01-133	道路	一般	曾爾村	直接	曾爾村	市町村道	修繕	村道古屋支線	橋梁修繕	曾爾村						20	策定済	
	A01-134	道路	一般	曾爾村	直接	曾爾村	市町村道	修繕	村道堂山線	橋梁修繕	曾爾村						20	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-135	道路	一般	曾爾村	直接	曾爾村	市町村道	修繕	村内一円	橋梁修繕	曾爾村						130		策定済	
	A01-136	道路	一般	曾爾村	直接	曾爾村	市町村道	修繕	村内一円	橋梁点検	曾爾村						54		-	
	A01-137	道路	一般	曾爾村	直接	曾爾村	市町村道	修繕	村内一円	橋梁個別施設計画策定	曾爾村						7		-	
	A01-138	道路	一般	御杖村	直接	御杖村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(1 5m以上)	橋梁修繕	御杖村						300		策定済	
	A01-139	道路	一般	御杖村	直接	御杖村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(1 5m未満)	橋梁修繕	御杖村						200		策定済	
	A01-140	道路	一般	御杖村	直接	御杖村	市町村道	修繕	定期点検事業	橋梁点検	御杖村						80		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-141	道路	一般	高取町	直接	高取町	市町村道	修繕	定期点検事業	橋梁点検	高取町						55		-
	A01-142	道路	一般	高取町	直接	高取町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m以上)	橋梁修繕	高取町						32		策定済
	A01-143	道路	一般	高取町	直接	高取町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	橋梁個別施設計画策定	高取町						7		-
	A01-144	道路	一般	高取町	直接	高取町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m未満)	橋梁修繕	高取町						100		策定済
	A01-145	道路	一般	明日香村	直接	明日香村	市町村道	修繕	橋梁定期点検事業	橋梁点検	明日香村						32		-
	A01-146	道路	一般	明日香村	直接	明日香村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	橋梁修繕計画策定	明日香村						4		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-147	道路	一般	上牧町	直接	上牧町	市町村道	修繕	片岡台1号線ほか	橋梁修繕、耐震補強	上牧町						257		策定済
	A01-148	道路	一般	上牧町	直接	上牧町	市町村道	修繕	橋梁修繕計画策定事業	橋梁個別施設計画策定	上牧町						22		-
	A01-149	道路	一般	上牧町	直接	上牧町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業	橋梁修繕	上牧町						170		策定済
	A01-150	道路	一般	王寺町	直接	王寺町	市町村道	修繕	橋梁定期点検業務	橋梁点検	王寺町						25		-
	A01-151	道路	一般	王寺町	直接	王寺町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業	修繕計画策定	王寺町						10		-
	A01-152	道路	一般	広陵町	直接	広陵町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m以上)	橋梁修繕	広陵町						168		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-153	道路	一般	広陵町	直接	広陵町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m未満)	橋梁修繕	広陵町						45		策定済
	A01-154	道路	一般	広陵町	直接	広陵町	市町村道	修繕	長寿命化修繕計画策定	橋梁個別施設計画策定	広陵町						2		-
	A01-155	道路	一般	広陵町	直接	広陵町	市町村道	修繕	大型カルバート長寿命化修繕計画策定	大型カルバート個別施設計画策定	広陵町						2		-
	A01-156	道路	一般	河合町	直接	河合町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m以上)	橋梁修繕	河合町						200		策定済
	A01-157	道路	一般	河合町	直接	河合町	市町村道	修繕	橋梁修繕事業(耐震補強)	橋梁修繕、耐震補強	河合町						300		策定済
	A01-158	道路	一般	河合町	直接	河合町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	橋梁個別施設計画策定	河合町						5		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-159	道路	一般	吉野町	直接	吉野町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(1 5m以上)	橋梁修繕	吉野町						42		策定済	
	A01-160	道路	一般	吉野町	直接	吉野町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(1 5m未満)	橋梁修繕	吉野町							45		策定済
	A01-161	道路	一般	吉野町	直接	吉野町	市町村道	修繕	定期点検事業	橋梁点検	吉野町							80		-
	A01-162	道路	一般	吉野町	直接	吉野町	市町村道	修繕	定期点検事業	トンネル点検	吉野町							8		-
	A01-163	道路	一般	吉野町	直接	吉野町	市町村道	修繕	長寿命化修繕計画策定( トンネル)	トンネル個別施設計画策定	吉野町							2		-
	A01-164	道路	一般	吉野町	直接	吉野町	市町村道	修繕	長寿命化修繕計画策定( カルバート)	大型カルバート個別施設計画 策定	吉野町							2		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-165	道路	一般	吉野町	直接	吉野町	市町村道	修繕	長寿命化修繕計画策定(橋梁)	橋梁個別施設計画策定	吉野町						20	-	
	A01-166	道路	一般	大淀町	直接	大淀町	市町村道	修繕	町内一円町道	橋梁点検	大淀町						43	-	
	A01-167	道路	一般	大淀町	直接	大淀町	市町村道	修繕	町道西西部10号線外2	橋梁修繕	大淀町						100	策定済	
	A01-168	道路	一般	大淀町	直接	大淀町	市町村道	修繕	町道西西部166号線	トンネル修繕	大淀町						79	策定済	
	A01-169	道路	一般	下市町	直接	下市町	市町村道	修繕	橋梁定期点検事業	橋梁点検	下市町						40	-	
	A01-170	道路	一般	下市町	直接	下市町	市町村道	修繕	横断歩道橋長寿命化修繕事業	横断歩道橋修繕	下市町						42	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-171	道路	一般	下市町	直接	下市町	市町村道	修繕	トンネル定期点検事業	トンネル点検	下市町						5	-	
	A01-172	道路	一般	下市町	直接	下市町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	橋梁修繕計画策定	下市町						50	-	
	A01-173	道路	一般	下市町	直接	下市町	市町村道	修繕	横断歩道橋定期点検事業	横断歩道橋点検	下市町						1	-	
	A01-174	道路	一般	下市町	直接	下市町	市町村道	修繕	トンネル長寿命化修繕計画策定事業	トンネル修繕計画策定	下市町						5	-	
	A01-175	道路	一般	黒滝村	直接	黒滝村	市町村道	修繕	橋梁定期点検事業	橋梁点検	黒滝村						40	-	
	A01-176	道路	一般	黒滝村	直接	黒滝村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化計画策定事業	橋梁個別施設計画策定	黒滝村						6	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-177	道路	一般	黒滝村	直接	黒滝村	市町村道	修繕	トンネル定期点検事業	トンネル点検	黒滝村						9	-		
	A01-178	道路	一般	黒滝村	直接	黒滝村	市町村道	修繕	トンネル長寿命化計画策 定事業	トンネル個別施設計画策 定事業	黒滝村						6	-		
	A01-179	道路	一般	天川村	直接	天川村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15 m以上)	橋梁修繕	天川村						144		策定済	
	A01-180	道路	一般	天川村	直接	天川村	市町村道	修繕	定期点検事業	トンネル点検	天川村						3	-		
	A01-181	道路	一般	天川村	直接	天川村	市町村道	修繕	定期点検事業	橋梁点検	天川村						27	-		
	A01-182	道路	一般	野迫川村	直接	野迫川村	市町村道	修繕	定期点検事業	橋梁点検	野迫川村						25	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-183	道路	一般	野迫川村	直接	野迫川村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(村道15m未満)	橋梁修繕	野迫川村						32		策定済
	A01-184	道路	一般	十津川村	直接	十津川村	市町村道	修繕	旧国道宇宮原線ほか5橋	橋梁修繕	十津川村						303		策定済
	A01-185	道路	一般	十津川村	直接	十津川村	市町村道	修繕	笠捨瀬線ほか3路線	トンネル個別施設計画策定	十津川村						3		-
	A01-186	道路	一般	十津川村	直接	十津川村	市町村道	修繕	旧国道七色線ほか2路線	シェッド個別施設計画策定	十津川村						2		-
	A01-187	道路	一般	下北山村	直接	下北山村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m未満)	橋梁修繕	下北山村						100		策定済
	A01-188	道路	一般	下北山村	直接	下北山村	市町村道	修繕	橋梁定期点検	橋梁点検	下北山村						29		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-189	道路	一般	下北山村	直接	下北山村	市町村道	修繕	前鬼釈迦線	トンネル修繕	下北山村						22		策定済
	A01-190	道路	一般	下北山村	直接	下北山村	市町村道	修繕	トンネル長寿命化計画	トンネル個別施設計画策定	下北山村						3		-
	A01-191	道路	一般	上北山村	直接	上北山村	市町村道	修繕	橋梁定期点検	橋梁点検	上北山村						50		-
	A01-192	道路	一般	川上村	直接	川上村	市町村道	修繕	村道下多古線ほか10路線	橋梁修繕	川上村						52		策定済
	A01-193	道路	一般	川上村	直接	川上村	市町村道	修繕	定期点検事業	橋梁点検	川上村						45		-
	A01-194	道路	一般	川上村	直接	川上村	市町村道	修繕	長寿命化修繕計画事業	トンネル個別施設計画策定	川上村						2		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-195	道路	一般	川上村	直接	川上村	市町村道	修繕	村道下多古線ほか10路線	橋梁修繕	川上村						10		策定済	
	A01-196	道路	一般	東吉野村	直接	東吉野村	市町村道	修繕	橋梁定期点検事業	橋梁点検	東吉野村							66		-
	A01-197	道路	一般	東吉野村	直接	東吉野村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m以上)	橋梁修繕	東吉野村							150		策定済
	A01-198	道路	一般	東吉野村	直接	東吉野村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m未満)	橋梁修繕	東吉野村							100		策定済
	A01-199	道路	一般	東吉野村	直接	東吉野村	市町村道	修繕	杉谷高見山線	トンネル修繕	東吉野村							150		策定済
	A01-200	道路	一般	東吉野村	直接	東吉野村	市町村道	修繕	トンネル定期点検事業	トンネル点検	東吉野村							5		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-201	道路	一般	東吉野村	直接	東吉野村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	橋梁長寿命化修繕計画更新	東吉野村						20	-		
	A01-202	道路	一般	東吉野村	直接	東吉野村	市町村道	修繕	トンネル長寿命化修繕計画策定事業	トンネル長寿命化修繕計画更新	東吉野村							3	-	
	A01-203	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	横断歩道橋定期点検(国道)	大型構造物点検	県内一円							100	-	
	A01-204	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	シェッドほか定期点検	大型構造物点検	県内一円							30	-	
	A01-205	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	道路標識ほか定期点検(国道)	大型構造物点検	県内一円							20	-	
	A01-206	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府県道	修繕	横断歩道橋定期点検(地方道)	大型構造物点検	県内一円							50	-	
	A01-207	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府県道	修繕	道路標識ほか定期点検(地方道)	大型構造物点検	県内一円							20	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-208	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府 県道	修繕	トンネル修繕(下市宗松 線)	トンネル修繕	五條市						25		策定済
	A01-209	道路	一般	奈良市	直接	奈良市	市町村 道	修繕	橋梁個別施設計画策定事 業	橋梁個別施設計画策定	奈良市						27		-
	A01-210	道路	一般	奈良市	直接	奈良市	市町村 道	修繕	定期点検事業(門型標識 )	門型標識点検	奈良市						1		-
	A01-211	道路	一般	奈良市	直接	奈良市	市町村 道	修繕	長寿命化修繕事業(15m以 上)	橋梁修繕	奈良市						300		策定済
	A01-212	道路	一般	奈良市	直接	奈良市	市町村 道	修繕	長寿命化修繕事業(15m未 満)	橋梁修繕	奈良市						300		策定済
	A01-213	道路	一般	奈良市	直接	奈良市	市町村 道	修繕	橋梁耐震補強事業	橋梁修繕、耐震補強(直轄国 道)	奈良市						200		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-214	道路	一般	奈良市	直接	奈良市	市町村道	修繕	橋梁耐震補強事業	橋梁修繕、耐震補強(緊急輸送道)	奈良市						400		策定済	
	A01-215	道路	一般	大和高田市	直接	大和高田市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m未満)	橋梁修繕	大和高田市							27		策定済
	A01-216	道路	一般	大和郡山市	直接	大和郡山市	市町村道	修繕	長寿命化修繕計画策定(橋梁)	橋梁個別施設計画策定	大和郡山市							4		-
	A01-217	道路	一般	大和郡山市	直接	大和郡山市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m未満)	橋梁修繕	大和郡山市							50		策定済
	A01-218	道路	一般	橿原市	直接	橿原市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	橋梁個別施設計画策定	橿原市							20		-
	A01-219	道路	一般	五條市	直接	五條市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m未満)	橋梁修繕	五條市							450		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-220	道路	一般	五條市	直接	五條市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m以上)	橋梁修繕	五條市						450		策定済	
	A01-221	道路	一般	五條市	直接	五條市	市町村道	修繕	トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検	五條市							100		-
	A01-222	道路	一般	御所市	直接	御所市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m未満)	橋梁修繕	御所市							231		策定済
	A01-223	道路	一般	生駒市	直接	生駒市	市町村道	修繕	沓分乙田線	橋梁耐震補強	生駒市							40		策定済
	A01-224	道路	一般	香芝市	直接	香芝市	市町村道	修繕	長寿命化修繕計画事業	橋梁長寿命化修繕計画策定	香芝市							11		-
	A01-225	道路	一般	葛城市	直接	葛城市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	長寿命化修繕計画策定	葛城市							11		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-226	道路	一般	葛城市	直接	葛城市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(1 5m未満)	橋梁修繕事業	葛城市						200		策定済
	A01-227	道路	一般	葛城市	直接	葛城市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(1 5m以上)	橋梁修繕事業	葛城市						80		策定済
	A01-228	道路	一般	宇陀市	直接	宇陀市	市町村道	修繕	トンネル長寿命化修繕事 業	トンネル修繕	宇陀市						85		策定済
	A01-229	道路	一般	宇陀市	直接	宇陀市	市町村道	修繕	長寿命化修繕計画策定	橋梁計画策定	宇陀市						15		-
	A01-230	道路	一般	平群町	直接	平群町	市町村道	修繕	トンネル長寿命化修繕計 画	トンネル長寿命化修繕計画策 定	平群町						3		-
	A01-231	道路	一般	平群町	直接	平群町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画	橋梁長寿命化修繕計画更新	平群町						10		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-232	道路	一般	三郷町	直接	三郷町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	橋梁個別施設計画策定	三郷町						5		-	
	A01-233	道路	一般	安堵町	直接	安堵町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m未満)	橋梁修繕	安堵町							18		策定済
	A01-234	道路	一般	安堵町	直接	安堵町	市町村道	修繕	橋梁定期点検事業	橋梁の定期点検	安堵町							40		-
	A01-235	道路	一般	川西町	直接	川西町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	橋梁個別施設計画策定	川西町							8		-
	A01-236	道路	一般	田原本町	直接	田原本町	市町村道	修繕	橋梁定期点検事業	橋梁点検	田原本町							110		-
	A01-237	道路	一般	田原本町	直接	田原本町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m以上)	橋梁修繕	田原本町							130		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-238	道路	一般	曾爾村	直接	曾爾村	市町村道	修繕	15m以上橋梁	橋梁修繕	曾爾村						25		策定済
	A01-239	道路	一般	御杖村	直接	御杖村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	橋梁長寿命化修繕計画策定	御杖村						20		-
	A01-240	道路	一般	王寺町	直接	王寺町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m以上・耐震補強含)	橋梁修繕、耐震補強	王寺町						430		策定済
	A01-241	道路	一般	河合町	直接	河合町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m未満)	橋梁修繕	河合町						100		策定済
	A01-242	道路	一般	河合町	直接	河合町	市町村道	修繕	橋梁定期点検事業	定期点検	河合町						25		-
	A01-243	道路	一般	吉野町	直接	吉野町	市町村道	修繕	定期点検事業	大型カルバート点検	吉野町						5		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-244	道路	一般	大淀町	直接	大淀町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	大淀町						4		-	
	A01-245	道路	一般	大淀町	直接	大淀町	市町村道	修繕	町道西西部166号線	トンネル点検	大淀町							4		-
	A01-246	道路	一般	大淀町	直接	大淀町	市町村道	修繕	橋梁修繕事業(15m以上)	橋梁修繕	大淀町							100		策定済
	A01-247	道路	一般	大淀町	直接	大淀町	市町村道	修繕	橋梁修繕事業(15m未満)	橋梁修繕	大淀町							75		策定済
	A01-248	道路	一般	黒滝村	直接	黒滝村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m以上)	橋梁修繕	黒滝村							12		策定済
	A01-249	道路	一般	黒滝村	直接	黒滝村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m未満)	橋梁修繕	黒滝村							60		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-250	道路	一般	野迫川村	直接	野迫川村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(村道15m以上)	橋梁修繕	野迫川村						30		策定済
	A01-251	道路	一般	十津川村	直接	十津川村	市町村道	修繕	橋梁補修(15m以上)	橋梁補修	十津川村						1,000		策定済
	A01-252	道路	一般	十津川村	直接	十津川村	市町村道	修繕	橋梁補修(15m未満)	橋梁補修	十津川村						500		策定済
	A01-253	道路	一般	十津川村	直接	十津川村	市町村道	修繕	定期点検	定期点検	十津川村						200		-
	A01-254	道路	一般	下北山村	直接	下北山村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化計画策定事業	橋梁個別施設計画策定	下北山村						3		-
	A01-255	道路	一般	下北山村	直接	下北山村	市町村道	修繕	トンネル定期点検	トンネル点検	下北山村						16		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-256	道路	一般	上北山村	直接	上北山村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	橋梁個別施設計画策定	上北山村						6		-	
	A01-257	道路	一般	上北山村	直接	上北山村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m以上)	橋梁修繕	上北山村							100		策定済
	A01-258	道路	一般	川上村	直接	川上村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m以上)	橋梁修繕	川上村							100		策定済
	A01-259	道路	一般	川上村	直接	川上村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m未満)	橋梁修繕	川上村							40		策定済
	A01-260	道路	一般	川上村	直接	川上村	市町村道	修繕	トンネル定期点検事業	トンネル点検	川上村							6		-
	A01-261	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	トンネル修繕(国道309号)	トンネル修繕	上北山村~御所市							135		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-262	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府県道	修繕	トンネル修繕(大峯山公園線)	トンネル修繕	天川村						10		策定済
	A01-263	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府県道	修繕	トンネル修繕(国栖大滝線)	トンネル修繕	吉野町						10		策定済
	A01-264	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	橋梁修繕(国道15m未満)	橋梁修繕(第1次緊急輸送道路)	県内一円						1,000		策定済
	A01-265	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	橋梁修繕(国道15m以上)	橋梁修繕(第1次緊急輸送道路)	県内一円						1,000		策定済
	A01-266	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	橋梁修繕(国道15m以上、耐震)	橋梁修繕、耐震補強(第1次緊急輸送道路)	県内一円						3,000		策定済
	A01-267	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	橋梁修繕(国道15m未満)	橋梁修繕(第2次緊急輸送道路)	県内一円						1,000		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-268	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府県道	修繕	橋梁修繕(地方道15m以上)	橋梁修繕(第2次緊急輸送道路)	県内一円						1,000		策定済
	A01-269	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	橋梁更新(国道15m以上)	橋梁更新(国道15m以上)	県内一円						500		策定済
	A01-270	道路	一般	橿原市	直接	橿原市	市町村道	修繕	大型構造物定期点検事業	大型構造物点検	橿原市						20		-
	A01-271	道路	一般	桜井市	直接	桜井市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(市道15m未満)	橋梁修繕	桜井市						100		策定済
	A01-272	道路	一般	五條市	直接	五條市	市町村道	修繕	トンネル長寿命化修繕事業	トンネル修繕	五條市						30		策定済
	A01-273	道路	一般	山添村	直接	山添村	市町村道	修繕	橋梁定期点検事業	橋梁点検	山添村						40		-
	A01-274	道路	一般	三宅町	直接	三宅町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m未満)	橋梁修繕	三宅町						55		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-275	道路	一般	三宅町	直接	三宅町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(1 5m以上)	橋梁修繕	三宅町						80		策定済
	A01-276	道路	一般	明日香村	直接	明日香村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(1 5m未満)	橋梁修繕	明日香村						25		策定済
	A01-277	道路	一般	王寺町	直接	王寺町	市町村道	修繕	横断歩道橋個別施設計画 策定事業	横断歩道橋個別施設計画策定	王寺町						2		-
	A01-278	道路	一般	王寺町	直接	王寺町	市町村道	修繕	横断歩道橋修繕事業	横断歩道橋修繕	王寺町						6		策定済
	A01-279	道路	一般	広陵町	直接	広陵町	市町村道	修繕	橋梁定期点検事業	定期点検	広陵町						100		-
	A01-280	道路	一般	吉野町	直接	吉野町	市町村道	修繕	トンネル長寿命化修繕事 業	トンネル修繕	吉野町						20		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-281	道路	一般	下市町	直接	下市町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m以上)	橋梁修繕	下市町						80		策定済	
	A01-282	道路	一般	下市町	直接	下市町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m未満)	橋梁修繕	下市町							50		策定済
	A01-283	道路	一般	奈良市	直接	奈良市	市町村道	修繕	定期点検事業(大型カルバート)	大型カルバート点検	奈良市							15		-
	A01-284	道路	一般	奈良市	直接	奈良市	市町村道	修繕	横断歩道橋個別施設計画策定事業	横断歩道橋個別施設計画策定	奈良市							13		-
	A01-285	道路	一般	奈良市	直接	奈良市	市町村道	修繕	トンネル個別施設計画策定事業	トンネル個別施設計画策定	奈良市							5		-
	A01-286	道路	一般	奈良市	直接	奈良市	市町村道	修繕	門型標識個別施設計画策定事業	門型標識個別施設計画策定	奈良市							2		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-287	道路	一般	奈良市	直接	奈良市	市町村道	修繕	大型カルバート個別施設 計画策定事業	大型カルバート個別施設計画 策定	奈良市						5	-	
	A01-288	道路	一般	十津川村	直接	十津川村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化計画策定	橋梁長寿命化計画策定	十津川村							15	-
	A01-289	道路	一般	三郷町	直接	三郷町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15 m以上)	橋梁修繕	三郷町							50	策定済
	A01-290	道路	一般	三郷町	直接	三郷町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15 m未満)	橋梁修繕	三郷町							50	策定済
	A01-291	道路	一般	川西町	直接	川西町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(町 道15m未満)	橋梁修繕	川西町							20	策定済
	A01-292	道路	一般	田原本町	直接	田原本町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化計画策定事 業	橋梁個別施設計画策定	田原本町							10	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-293	道路	一般	上牧町	直接	上牧町	市町村道	修繕	橋梁定期点検事業	橋梁点検	上牧町						18	-	
	A01-294	道路	一般	上牧町	直接	上牧町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(1 5m未満)	橋梁修繕	上牧町						50	策定済	
	A01-295	道路	一般	広陵町	直接	広陵町	市町村道	修繕	大型カルバート定期点検 事業	定期点検	広陵町						4	-	
	A01-296	道路	一般	大淀町	直接	大淀町	市町村道	修繕	町道西西部166号線	トンネル長寿命化策定事業	大淀町						10	-	
	A01-297	道路	一般	大淀町	直接	大淀町	市町村道	修繕	町道西西部180号線	横断歩道橋点検	大淀町						10	-	
	A01-298	道路	一般	大淀町	直接	大淀町	市町村道	修繕	町道西西部172号線	大型カルバート点検	大淀町						10	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-299	道路	一般	天川村	直接	天川村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m未満)	橋梁修繕	天川村						100		策定済
	A01-300	道路	一般	野迫川村	直接	野迫川村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	野迫川村						10		-
	A01-301	道路	一般	下北山村	直接	下北山村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業(15m以上)	橋梁修繕	下北山村						25		策定済
	A01-302	道路	一般	川上村	直接	川上村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	橋梁個別施設計画策定事業	川上村						6		-
	A01-303	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	橋梁修繕(国道15m以上、耐震)(補)	橋梁修繕、耐震補強	県内一円						100		策定済
	A01-304	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府県道	修繕	橋梁修繕(地方道15m以上、耐震)(補)	橋梁修繕、耐震補強	県内一円						50		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-305	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	トンネル修繕(国道169号)	トンネル修繕	十津川村~奈良市						400		策定済
	A01-306	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	トンネル修繕(国道369号)	トンネル修繕	奈良市~御杖村						50		策定済
	A01-307	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	トンネル修繕(国道425号)	トンネル修繕	上北山村~十津川村						50		策定済
	A01-308	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府県道	修繕	トンネル修繕(吉野室生寺針線)	トンネル修繕	吉野町~奈良市						50		策定済
	A01-309	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府県道	修繕	トンネル修繕(桜井吉野線)	トンネル修繕	桜井市~吉野町						500		策定済
											小計						116,552		
											合計						116,552		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	C01-001	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	横断歩道橋撤去事業	横断歩道橋撤去事業	県内一円						50	-		
		老朽化した横断歩道橋のライフサイクルコストを考慮した場合、撤去が効果的であるため。																		
	C01-002	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	修繕	門型標識等撤去事業	門型標識等撤去事業	県内一円						20	-		
		老朽化した門型標識等のライフサイクルコストを考慮した場合、撤去が効果的であるため。																		
	C01-003	道路	一般	下市町	直接	下市町	市町村道	修繕	旧橋撤去事業	旧橋撤去事業	下市町						30	-		
		管理橋梁のうち、老朽化した橋梁のライフサイクルコストや将来的な橋梁の必要性を考慮し、効果的に不要橋梁の撤去を進める																		
											小計						100			
											合計						100			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
奈良県県土マネジメント部で事後評価を実施	令和7年3月
	公表の方法
	奈良県ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	橋梁、トンネル、大型構造物(横断歩道橋、門型標識、シェッド等)の老朽化対策を実施することで、道路利用者の安全・安心な通行を確保することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述)	道路施設の定期点検データ、修繕工事の実施データの蓄積により、点検作業や修繕工事の合理化に向けた知見を得ることができた。
特記事項(今後の方針等)	
道路施設の定期点検については、R5年度で2巡目を終え、R6年度より3巡目を開始したところ。今後は、点検結果を踏まえ、「早期に措置を講ずべき状況と判断された施設」だけでなく、「予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい施設」の着手も見据え、予防保全によるメンテナンスの移行を目指していきたい。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）	目標値と実績値に差が出た要因	
1	目標値 / 実績値	早期に措置を講ずべき状態と判断された橋梁に対する、対策着手済の橋梁数の割合 令和2年度より「防災・安全交付金事業」から「道路メンテナンス事業補助」に移行したことから、計画期間途中までの実績評価となるため。	
	最終目標値		100%
	最終実績値		91%
2	目標値 / 実績値	早期に措置を講ずべき状態と判断されたトンネルに対する、対策着手済のトンネル数の割合 令和2年度より「防災・安全交付金事業」から「道路メンテナンス事業補助」に移行したことから、計画期間途中までの実績評価となるため。	
	最終目標値		100%
	最終実績値		93%
3	目標値 / 実績値	早期に措置を講ずべき状態と判断された大型の構造物に対する、対策着手済の大型の構造物数の割合 令和2年度より「防災・安全交付金事業」から「道路メンテナンス事業補助」に移行したことから、計画期間途中までの実績評価となるため。	
	最終目標値		100%
	最終実績値		42%