

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月01日

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------|---|-------|---|---|---|-------|---|---|--------------------------|---------|
| 計画の名称 | 1 第2期奈良県地域住宅等整備計画 | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間) | | | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | |
| 交付対象 | 橿原市, 黒滝村, 十津川村, 天川村, 曾爾村, 奈良市, 大和高田市, 大和郡山市, 五條市, 桜井市, 御所市, 生駒市, 田原本町, 奈良県, 天理市, 葛城市, 宇陀市, 三郷町, 平群町, 斑鳩町, 高取町, 王寺町, 広陵町, 吉野町, 上牧町, 下市町, 香芝市, 山添村, 川西町, 御杖村, 明日香村, 大淀町, 川上村, 野迫川村, 東吉野村, 河合町, 安堵町 | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 『セーフティーネットの構築と少子高齢社会への対応を計画的に推進することにより、豊かで安全でゆとりある住まい・まちづくりを実現する。』 『自らが住む地域へと関心が広がる中、地域づくりにつながるような住環境向上を実現する。』 | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費(百万円) | 合計(A+B+C+D) | 7,011 | A | 5,843 | B | 0 | C | 1,168 | D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) | 16.65 % |

| 番号 | 計画の成果目標(定量的指標) | | | |
|----|--|----------------|-------|----------------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 (H27) | 中間目標値 | 最終目標値 (H31) |
| 1 | ・公営住宅の耐震化達成率 毎年行う耐震化率の状況調査をもとに算出する。 (公営住宅の耐震化達成率) = (耐震性を有する公営住宅の戸数) / (除去予定戸数を除いた公営住宅の総数) (%) | 82% | % | 85% |
| 2 | ・公営住宅の募集戸数 公営住宅の管理台帳等をもとに算出する。 計画期間内における公営住宅の募集戸数の総数 (戸) | 0戸 | 戸 | 2818戸 |
| 3 | ・県内各事業主体における活用可能な空き家住宅・空き建築物を活用した割合(活用目標戸数: 16戸) 各事業主体における空き家住宅・空き建築物の活用目標戸数と、事業実施状況をもとに算出する。 (活用事業実施率) = (活用事業実施済の空き家住宅・空き建築物戸数) / (活用目標戸数) (%) | 0% | % | 100% |
| 4 | ・県内各事業主体における除去を推進すべき不良住宅・空き家住宅・空き建築物を除去した割合(除去目標戸数: 10戸) 各事業主体における不良住宅・空き家住宅・空き建築物の除去目標戸数と、事業実施状況をもとに算出する。 (除去事業実施率) = (除去事業実施済の不良住宅・空き家住宅・空き建築物戸数) / (除去目標戸数) (%) | 0% | % | 100% |
| 5 | ・過疎地域における将来推計人口の総人口指数 住宅基本台帳をもとに、県内過疎地域の総人口指数を算出する。(目標値は国立社会保障・人口問題研究所による推計をもとに算出) (過疎地域の総人口指数) = (2015年の過疎地域の総人口) / (2020年の過疎地域の総人口) (%) 【推計値より算出の数値は90.9%】 | 100% | % | 91% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-001 | 住宅 | 一般 | 檀原市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等整備事業 | 檀原市 | | | | | | 399 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-002 | 住宅 | 一般 | 黒滝村 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等整備事業 | 黒滝村 | | | | | | 92 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-003 | 住宅 | 一般 | 十津川村 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等整備事業 | 十津川村 | | | | | | 8 | 1.02 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-004 | 住宅 | 一般 | 天川村 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 地域優良賃貸住宅整備事業 | 天川村 | | | | | | 181 | 1.10 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-005 | 住宅 | 一般 | 十津川村 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 地域優良賃貸住宅整備事業 | 十津川村 | | | | | | 272 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-006 | 住宅 | 一般 | 曾爾村 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 地域優良賃貸住宅整備事業 | 曾爾村 | | | | | | 100 | 0.77 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-007 | 住宅 | 一般 | 十津川村 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公的賃貸住宅家賃低廉化事業 | 十津川村 | | | | | | 101 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-008 | 住宅 | 一般 | 奈良市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 地域住宅政策推進事業 | 奈良市 | | | | | | | 1 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-009 | 住宅 | 一般 | 大和高田市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 地域住宅政策推進事業 | 大和高田市 | | | | | | | 1 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-010 | 住宅 | 一般 | 大和郡山市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 地域住宅政策推進事業 | 大和郡山市 | | | | | | | 1 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-011 | 住宅 | 一般 | 五條市 | 直接 | 五條市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 地域住宅政策推進事業 | 五條市 | | | | | | | 1 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-012 | 住宅 | 一般 | 橿原市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 地域住宅政策推進事業 | 橿原市 | | | | | | | 4 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-013 | 住宅 | 一般 | 桜井市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 地域住宅政策推進事業 | 桜井市 | | | | | | 1 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-014 | 住宅 | 一般 | 御所市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 地域住宅政策推進事業 | 御所市 | | | | | | | 20 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-015 | 住宅 | 一般 | 生駒市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 地域住宅政策推進事業 | 生駒市 | | | | | | | 1 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-016 | 住宅 | 一般 | 田原本町 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 地域住宅政策推進事業 | 田原本町 | | | | | | | 1 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-017 | 住宅 | 一般 | 奈良県 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 奈良県 | | | | | | | 88 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-018 | 住宅 | 一般 | 奈良市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 奈良市 | | | | | | | 20 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-019 | 住宅 | 一般 | 大和高田市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 大和高田市 | | | | | | 8 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-020 | 住宅 | 一般 | 大和郡山市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 大和郡山市 | | | | | | 12 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-021 | 住宅 | 一般 | 天理市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 天理市 | | | | | | 18 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-022 | 住宅 | 一般 | 橿原市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 橿原市 | | | | | | 10 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-023 | 住宅 | 一般 | 桜井市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 桜井市 | | | | | | 11 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-024 | 住宅 | 一般 | 五條市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 五條市 | | | | | | 19 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-025 | 住宅 | 一般 | 生駒市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 生駒市 | | | | | | 13 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-026 | 住宅 | 一般 | 葛城市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 葛城市 | | | | | | 28 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-027 | 住宅 | 一般 | 宇陀市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 宇陀市 | | | | | | 9 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-028 | 住宅 | 一般 | 三郷町 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 三郷町 | | | | | | 3 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-029 | 住宅 | 一般 | 平群町 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 平群町 | | | | | | 7 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-030 | 住宅 | 一般 | 斑鳩町 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 斑鳩町 | | | | | | 35 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-031 | 住宅 | 一般 | 曾爾村 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 曾爾村 | | | | | | 11 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-032 | 住宅 | 一般 | 高取町 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 高取町 | | | | | | 7 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-033 | 住宅 | 一般 | 王寺町 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 王寺町 | | | | | | 125 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-034 | 住宅 | 一般 | 広陵町 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 広陵町 | | | | | | 34 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-035 | 住宅 | 一般 | 吉野町 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 吉野町 | | | | | | 30 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-036 | 住宅 | 一般 | 上牧町 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 上牧町 | | | | | | 62 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-037 | 住宅 | 一般 | 下市町 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 下市町 | | | | | | 10 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-038 | 住宅 | 一般 | 天川村 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 天川村 | | | | | | 8 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-039 | 住宅 | 一般 | 奈良県 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 奈良県 | | | | | | 196 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-040 | 住宅 | 一般 | 奈良市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 奈良市 | | | | | | 9 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-041 | 住宅 | 一般 | 大和高田市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 大和高田市 | | | | | | 7 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-042 | 住宅 | 一般 | 大和郡山市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 大和郡山市 | | | | | | 2 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-043 | 住宅 | 一般 | 檀原市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 檀原市 | | | | | | 18 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-044 | 住宅 | 一般 | 桜井市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 桜井市 | | | | | | 35 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-045 | 住宅 | 一般 | 五條市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 五條市 | | | | | | 230 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-046 | 住宅 | 一般 | 御所市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 御所市 | | | | | | 228 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-047 | 住宅 | 一般 | 生駒市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 生駒市 | | | | | | 15 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-048 | 住宅 | 一般 | 香芝市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 香芝市 | | | | | | 6 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-049 | 住宅 | 一般 | 山添村 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 山添村 | | | | | | 2 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-050 | 住宅 | 一般 | 平群町 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 平群町 | | | | | | 20 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-051 | 住宅 | 一般 | 三郷町 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 三郷町 | | | | | | 16 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-052 | 住宅 | 一般 | 川西町 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 川西町 | | | | | | 2 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-053 | 住宅 | 一般 | 宇陀市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 宇陀市 | | | | | | 10 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-054 | 住宅 | 一般 | 御杖村 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 御杖村 | | | | | | 13 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-055 | 住宅 | 一般 | 明日香村 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 明日香村 | | | | | | 4 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-056 | 住宅 | 一般 | 上牧町 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 上牧町 | | | | | | 59 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-057 | 住宅 | 一般 | 王寺町 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 王寺町 | | | | | | 6 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-058 | 住宅 | 一般 | 大淀町 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 大淀町 | | | | | | 7 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-059 | 住宅 | 一般 | 下市町 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 下市町 | | | | | | 16 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-060 | 住宅 | 一般 | 黒滝村 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 黒滝村 | | | | | | 2 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-061 | 住宅 | 一般 | 十津川村 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 十津川村 | | | | | | 93 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-062 | 住宅 | 一般 | 川上村 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 川上村 | | | | | | 139 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 2,887 | | |
| 住環境整備事業 | A16-063 | 住宅 | 一般 | 桜井市 | 直接 | - | - | - | バリアフリー環境整備促進事業 | 基本構想の策定等 | 桜井市 | | | | | | 9 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-064 | 住宅 | 一般 | 斑鳩町 | 直接 | - | - | - | バリアフリー環境整備促進事業 | 基本構想の策定等 | 斑鳩町 | | | | | | 10 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 19 | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-065 | 住宅 | 一般 | 天川村 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 天川村 | | | | | | 27 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|-------|------|-------|-----|-----|-----------------------------|--------------|--------------|------------|-----|-----|-----|-----|------------|-------|------------|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名(事業箇所) | 事業内容(延長・面積等) | 市区町村名/港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費(百万円) | 費用便益比 | 個別施設計画策定状況 |
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-066 | 住宅 | 一般 | 野迫川村 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 野迫川村 | | | | | | 207 | - | |
| | A15-067 | 住宅 | 一般 | 東吉野村 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 東吉野村 | | | | | | 27 | - | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 261 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-068 | 住宅 | 一般 | 奈良市 | 直接 | 奈良市 | - | - | 街なみ環境整備事業(奈良市奈良町及び奈良公園地区) | 小公園・緑地、案内板等 | 奈良市 | | | | | | 22 | - | |
| | A16-069 | 住宅 | 一般 | 大和郡山市 | 間接 | 民間 | - | - | 街なみ環境整備事業(大和郡山市紺屋町通り沿道事業地区) | 修景助成 | 大和郡山市 | | | | | | 2 | - | |
| | A16-070 | 住宅 | 一般 | 大和郡山市 | 直接 | 大和郡山市 | - | - | 街なみ環境整備事業(大和郡山市蘭町線沿道事業地区) | 公園整備等 | 大和郡山市 | | | | | | 7 | - | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|---------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-071 | 住宅 | 一般 | 大和郡山市 | 間接 | 民間 | - | - | 街なみ環境整備事業(大和郡山市蘭町線沿道事業地区) | 修景助成 | 大和郡山市 | | | | | | 4 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-072 | 住宅 | 一般 | 斑鳩町 | 直接 | 斑鳩町 | - | - | 街なみ環境整備事業(斑鳩町三町地区) | 道路美化、電線地中化、案内板等 | 斑鳩町 | | | | | | | 46 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-073 | 住宅 | 一般 | 斑鳩町 | 間接 | 民間 | - | - | 街なみ環境整備事業(斑鳩町三町地区) | 修景助成等 | 斑鳩町 | | | | | | | 85 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-074 | 住宅 | 一般 | 宇陀市 | 直接 | 宇陀市 | - | - | 街なみ環境整備事業(宇陀市松山地区) | 道路美化、電柱美化等 | 宇陀市 | | | | | | | 86 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-075 | 住宅 | 一般 | 桜井市 | 直接 | 桜井市 | - | - | 街なみ環境整備事業(桜井市三輪・大神神社参道地区) | 観光案内誘導施設整備、公園整備等 | 桜井市 | | | | | | | 7 | 10.51 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-076 | 住宅 | 一般 | 桜井市 | 間接 | 民間 | - | - | 街なみ環境整備事業(桜井市三輪・大神神社参道地区) | 修景助成 | 桜井市 | | | | | | | 2 | 10.51 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|-----|-----|-----|-----|------------|-------|------------|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名(事業箇所) | 事業内容(延長・面積等) | 市区町村名/港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費(百万円) | 費用便益比 | 個別施設計画策定状況 |
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-077 | 住宅 | 一般 | 桜井市 | 直接 | 桜井市 | - | - | 街なみ環境整備事業(桜井市長谷寺門前町周辺地区) | 公園整備等 | 桜井市 | | | | | | 16 | 2.67 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-078 | 住宅 | 一般 | 十津川村 | 直接 | 十津川村 | - | - | 街なみ環境整備事業(十津川村平谷地区) | 道路美化、案内板等 | 十津川村 | | | | | | 22 | 1.01 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 299 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-079 | 住宅 | 一般 | 高取町 | 直接 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 高取町 | | | | | | | 6 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-080 | 住宅 | 一般 | 山添村 | 直接 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 地域住宅政策推進事業 | 山添村 | | | | | | | 1 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A15-081 | 住宅 | 一般 | 川西町 | 直接 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 地域住宅政策推進事業 | 川西町 | | | | | | | 1 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-082 | 住宅 | 一般 | 御杖村 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 地域住宅政策推進事業 | 御杖村 | | | | | | 4 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-083 | 住宅 | 一般 | 高取町 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 地域住宅政策推進事業 | 高取町 | | | | | | 3 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-084 | 住宅 | 一般 | 曾爾村 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 地域住宅政策推進事業 | 曾爾村 | | | | | | 18 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-085 | 住宅 | 一般 | 広陵町 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 地域住宅政策推進事業 | 広陵町 | | | | | | 4 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-086 | 住宅 | 一般 | 十津川村 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 地域住宅政策推進事業 | 十津川村 | | | | | | 6 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 43 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-087 | 住宅 | 一般 | 香芝市 | 直接 | - | - | - | 狭あい道路整備等促進事業 | 狭あい道路の拡幅整備のための測量、分筆登記、用地の取得、築造等 | 香芝市 | | | | | | 387 | | - |
| | A16-088 | 住宅 | 一般 | 広陵町 | 直接 | - | - | - | 狭あい道路整備等促進事業 | 狭あい道路の拡幅整備のための測量、分筆登記、用地の取得、築造等 | 広陵町 | | | | | | 40 | | - |
| | A16-089 | 住宅 | 一般 | 生駒市 | 直接 | - | - | - | バリアフリー環境整備促進事業 | 基本構想の策定等 | 生駒市 | | | | | | 17 | | - |
| | A16-090 | 住宅 | 一般 | 五條市 | 直接 | - | - | - | バリアフリー環境整備促進事業 | 基本構想の策定等 | 五條市 | | | | | | 7 | | - |
| | A16-091 | 住宅 | 一般 | 奈良市 | 間接 | 民間 | - | - | - | 街なみ環境整備事業(奈良市奈良町及び奈良公園地区) | 修景助成事業、歴史的風致形成建造物整備助成事業等 | 奈良市 | | | | | | 313 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|-------|------|-------|-----|-----|-------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-092 | 住宅 | 一般 | 大和郡山市 | 直接 | 大和郡山市 | - | - | 街なみ環境整備事業(大和郡山市鍛冶町事業地区) | 道路美装化等 | 大和郡山市 | | | | | | 55 | - | |
| | A16-093 | 住宅 | 一般 | 大和郡山市 | 間接 | 民間 | - | - | 街なみ環境整備事業(大和郡山市鍛冶町事業地区) | 修景助成 | 大和郡山市 | | | | | | 7 | - | |
| | A16-094 | 住宅 | 一般 | 桜井市 | 間接 | - | - | - | 街なみ環境整備事業(桜井市桜井駅南口地区) | 修景助成 | 桜井市 | | | | | | 7 | 2.19 | - |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 833 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-095 | 住宅 | 一般 | 大和郡山市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等整備事業 | 大和郡山市 | | | | | | 1,137 | - | |
| | A15-096 | 住宅 | 一般 | 奈良県 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等整備事業 | 奈良県 | | | | | | 166 | - | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-097 | 住宅 | 一般 | 御杖村 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 地域優良賃貸住宅整備事業 | 御杖村 | | | | | | 129 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-098 | 住宅 | 一般 | 御所市 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 御所市 | | | | | | 47 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-099 | 住宅 | 一般 | 河合町 | 直接 | 河合町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 河合町 | | | | | | 6 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 1,485 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-100 | 住宅 | 一般 | 御所市 | 直接 | 御所市 | - | - | 街なみ環境整備事業(御所中心市街地地区) | 整備方針策定等 | 御所市 | | | | | | 11 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-101 | 住宅 | 一般 | 川西町 | 直接 | - | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 川西町 | | | | | | 3 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | |
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-102 | 住宅 | 一般 | 河合町 | 直接 | 河合町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 住宅地区改良事業等 | 河合町 | | | | | | 2 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | 5,843 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|------------------|----------------|------|------|------|-----|-----|-----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | C15-001 | 住宅 | 一般 | 奈良県 | 直接 | - | - | - | 公営住宅等整備事業に関する事業 | 監理業務、周辺団地除却、まちづくり計画策定等 | 奈良県 | | | | | | 505 | - | |
| | | 公営住宅の建替を促進する | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-002 | 住宅 | 一般 | 桜井市 | 直接 | - | - | - | 公営住宅等整備事業に関する事業 | 監理業務、周辺団地除却、まちづくり計画策定等 | 桜井市 | | | | | | 6 | - | |
| | | 公営住宅の建て替えを促進する | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-003 | 住宅 | 一般 | 上牧町 | 直接 | - | - | - | 公営住宅等整備事業に関する事業 | 監理業務、周辺団地除却、まちづくり計画策定等 | 上牧町 | | | | | | 9 | - | |
| | | 公営住宅の建て替えを促進する | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C15-004 | 住宅 | 一般 | 橿原市 | 直接 | - | - | - | 公営住宅等整備事業に関する事業 | 監理業務、周辺団地除却、まちづくり計画策定等 | 橿原市 | | | | | | 105 | - | | |
| | 公営住宅の建て替えを促進する | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C15-005 | 住宅 | 一般 | 宇陀市 | 直接 | - | - | - | 公営住宅等ストック総合改善事業に関する事業 | 設計委託（居住性向上、安全性確保）、監理業務、小規模改善等 | 宇陀市 | | | | | | 1 | - | | |
| | 公営住宅ストックの回収を促進する | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C15-006 | 住宅 | 一般 | 吉野町 | 直接 | - | - | - | 公営住宅等ストック総合改善事業に関する事業 | 設計委託（居住性向上、安全性確保）、監理業務、小規模改善等 | 吉野町 | | | | | | 1 | - | | |
| | 公営住宅ストックの改修を促進する | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------------------|------|------|------|-----|-----|-----|------------------------|--|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | C15-007 | 住宅 | 一般 | 大淀町 | 直接 | - | - | - | 公営住宅等ストック総合改善事業に関連する事業 | 設計委託（居住性向上、安全性確保）、監理業務、小規模改善等 | 大淀町 | | | | | | 1 | | - | |
| | | 公営住宅ストックの改修を促進する | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-008 | 住宅 | 一般 | 奈良市 | 直接 | - | - | - | 住宅地区改良事業等に関する事業 | 空家等対策計画策定支援、空き家再生周辺整備、空家等流通促進事業、監理業務、整備支援、小規模改善等 | 奈良市 | | | | | | 6 | | - | |
| | | 空き家対策施策を推進する | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-009 | 住宅 | 一般 | 橿原市 | 直接 | - | - | - | 住宅地区改良事業等に関する事業 | 空家等対策計画策定支援、空き家再生周辺整備、空家等流通促進事業、監理業務、整備支援、小規模改善等 | 橿原市 | | | | | | 1 | | - | |
| | | 空き家対策施策を推進する | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-010 | 住宅 | 一般 | 五條市 | 直接 | - | - | - | 住宅地区改良事業等に関する事業 | 空家等対策計画策定支援、空き家再生周辺整備、空家等流通促進事業、監理業務、整備支援、小規模改善等 | 五條市 | | | | | | 11 | | - | |
| | | 空き家対策施策を推進する | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名 / 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|--------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--|-------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | C15-011 | 住宅 | 一般 | 御所市 | 直接 | - | - | - | 住宅地区改良事業等に関する事業 | 空家等対策計画策定支援、空き家再生周辺整備、空家等流通促進事業、監理業務、整備支援、小規模改善等 | 御所市 | | | | | | 16 | | - | |
| | | 空き家対策施策を推進する | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-012 | 住宅 | 一般 | 生駒市 | 直接 | - | - | - | 住宅地区改良事業等に関する事業 | 空家等対策計画策定支援、空き家再生周辺整備、空家等流通促進事業、監理業務、整備支援、小規模改善等 | 生駒市 | | | | | | 2 | | - | |
| | | 空き家対策施策を推進する | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-013 | 住宅 | 一般 | 川西町 | 直接 | - | - | - | 住宅地区改良事業等に関する事業 | 空家等対策計画策定支援、空き家再生周辺整備、空家等流通促進事業、監理業務、整備支援、小規模改善等 | 川西町 | | | | | | 8 | | - | |
| | | 空き家対策施策を推進する | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-014 | 住宅 | 一般 | 香芝市 | 直接 | - | - | - | 住宅地区改良事業等に関する事業 | 空家等対策計画策定支援、空き家再生周辺整備、空家等流通促進事業、監理業務、整備支援、小規模改善等 | 香芝市 | | | | | | 4 | | - | |
| | | 空き家対策施策を推進する | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|--------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | C15-015 | 住宅 | 一般 | 宇陀市 | 直接 | - | - | - | 住宅地区改良事業等に関する事業 | 空家等対策計画策定支援、空き家再生周辺整備、空家等流通促進事業、監理業務、整備支援、小規模改善等 | 宇陀市 | | | | | | 7 | | - | |
| | | 空き家対策施策を推進する | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-016 | 住宅 | 一般 | 山添村 | 直接 | - | - | - | 住宅地区改良事業等に関する事業 | 空家等対策計画策定支援、空き家再生周辺整備、空家等流通促進事業、監理業務、整備支援、小規模改善等 | 山添村 | | | | | | 1 | | - | |
| | | 空き家対策施策を推進する | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-017 | 住宅 | 一般 | 安堵町 | 直接 | - | - | - | 住宅地区改良事業等に関する事業 | 空家等対策計画策定支援、空き家再生周辺整備、空家等流通促進事業、監理業務、整備支援、小規模改善等 | 安堵町 | | | | | | 4 | | - | |
| | | 空き家対策施策を推進する | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-018 | 住宅 | 一般 | 曾爾村 | 直接 | - | - | - | 住宅地区改良事業等に関する事業 | 空家等対策計画策定支援、空き家再生周辺整備、空家等流通促進事業、監理業務、整備支援、小規模改善等 | 曾爾村 | | | | | | 8 | | - | |
| | | 空き家対策施策を推進する | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名 / 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|--------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--|-------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | C15-019 | 住宅 | 一般 | 御杖村 | 直接 | - | - | - | 住宅地区改良事業等に関する事業 | 空家等対策計画策定支援、空き家再生周辺整備、空家等流通促進事業、監理業務、整備支援、小規模改善等 | 御杖村 | | | | | | 3 | | - | |
| | | 空き家対策施策を推進する | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-020 | 住宅 | 一般 | 高取町 | 直接 | - | - | - | 住宅地区改良事業等に関する事業 | 空家等対策計画策定支援、空き家再生周辺整備、空家等流通促進事業、監理業務、整備支援、小規模改善等 | 高取町 | | | | | | 3 | | - | |
| | | 空き家対策施策を推進する | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-021 | 住宅 | 一般 | 王寺町 | 直接 | - | - | - | 住宅地区改良事業等に関する事業 | 空家等対策計画策定支援、空き家再生周辺整備、空家等流通促進事業、監理業務、整備支援、小規模改善等 | 王寺町 | | | | | | 4 | | - | |
| | | 空き家対策施策を推進する | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-022 | 住宅 | 一般 | 野迫川村 | 直接 | - | - | - | 住宅地区改良事業等に関する事業 | 空家等対策計画策定支援、空き家再生周辺整備、空家等流通促進事業、監理業務、整備支援、小規模改善等 | 野迫川村 | | | | | | 13 | | - | |
| | | 空き家対策施策を推進する | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名 / 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|--------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--|-------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | C15-023 | 住宅 | 一般 | 十津川村 | 直接 | - | - | - | 住宅地区改良事業等に関する事業 | 空家等対策計画策定支援、空き家再生周辺整備、空家等流通促進事業、監理業務、整備支援、小規模改善等 | 十津川村 | | | | | | 11 | | - | |
| | | 空き家対策施策を推進する | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-024 | 住宅 | 一般 | 下市町 | 直接 | - | - | - | 住宅地区改良事業等に関する事業 | 空家等対策計画策定支援、空き家再生周辺整備、空家等流通促進事業、監理業務、整備支援、小規模改善等 | 下市町 | | | | | | 6 | | - | |
| | | 空き家対策施策を推進する | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-025 | 住宅 | 一般 | 黒滝村 | 直接 | - | - | - | 住宅地区改良事業等に関する事業 | 空家等対策計画策定支援、空き家再生周辺整備、空家等流通促進事業、監理業務、整備支援、小規模改善等 | 黒滝村 | | | | | | 4 | | - | |
| | | 空き家対策施策を推進する | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-026 | 住宅 | 一般 | 天川村 | 直接 | - | - | - | 住宅地区改良事業等に関する事業 | 空家等対策計画策定支援、空き家再生周辺整備、空家等流通促進事業、監理業務、整備支援、小規模改善等 | 天川村 | | | | | | 3 | | - | |
| | | 空き家対策施策を推進する | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名 / 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|--------------|--|------|-------|-----|-------|-----|--------------------|--|-------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | C15-027 | 住宅 | 一般 | 川上村 | 直接 | - | - | - | 住宅地区改良事業等に関する事業 | 空家等対策計画策定支援、空き家再生周辺整備、空家等流通促進事業、監理業務、整備支援、小規模改善等 | 川上村 | | | | | | 30 | - | |
| | | 空き家対策施策を推進する | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-028 | 住宅 | 一般 | 東吉野村 | 直接 | - | - | - | 住宅地区改良事業等に関する事業 | 空家等対策計画策定支援、空き家再生周辺整備、空家等流通促進事業、監理業務、整備支援、小規模改善等 | 東吉野村 | | | | | | 3 | - | |
| | | 空き家対策施策を推進する | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-029 | 住宅 | 一般 | 奈良県 | 直接 | - | - | - | 住宅地区改良事業等に関する事業 | 空家等対策計画策定支援、空き家再生周辺整備、空家等流通促進事業、監理業務、整備支援、小規模改善等 | 奈良県 | | | | | | 11 | - | |
| | | 空き家対策施策を推進する | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 787 | |
| | 住環境整備事業 | C16-030 | 住宅 | 一般 | 大和郡山市 | 直接 | 大和郡山市 | - | - | 街なみ環境整備事業に関する事業 | 天守台展望施設整備 | 大和郡山市 | | | | | | 125 | - |
| | | | 天守台展望施設整備を行うことで、歴史的町並みの残る地区への来訪者を増やし、まちの活性化を図る | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名 / 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---|-----------------------------|------|------|------|-----|-----|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | C15-035 | 住宅 | 一般 | 奈良県 | 直接 | - | - | - | 公営住宅等ストック総合改善事業に関連する事業 | 設計委託（居住性向上、安全性確保）、監理業務、小規模改善等 | 奈良県 | | | | | | 10 | | - |
| | | 公営住宅ストックの改修を促進する | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-036 | 住宅 | 一般 | 十津川村 | 直接 | - | - | - | 地域優良賃貸住宅整備にあわせた地域活性化事業 | 地域活性化事業等 | 十津川村 | | | | | | 22 | | - |
| | | 地域優良賃貸住宅の整備に併せて周辺地域の活性化をはかる | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 43 | | |
| 住環境整備事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-037 | 住宅 | 一般 | 桜井市 | 直接 | - | - | - | バリアフリー環境整備促進事業に関連する事業 | 特定事業計画の策定等 | 桜井市 | | | | | | 8 | | - | |
| | バリアフリー環境整備促進事業に関連する事業の促進を行うことで、バリアフリー化の推進を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-038 | 住宅 | 一般 | 斑鳩町 | 直接 | - | - | - | バリアフリー環境整備促進事業に関連する事業 | 特定事業計画の策定等 | 斑鳩町 | | | | | | 5 | | - | |
| | バリアフリー環境整備促進事業に関連する事業の促進を行うことで、バリアフリー化の推進を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-039 | 住宅 | 一般 | 奈良市 | 直接 | - | - | - | 街なみ環境整備事業に関連する事業 | 景観計画の改定 | 奈良市 | | | | | | 10 | | - | |
| | 奈良町の修景事業の効果を促進する | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 23 | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|-------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | C15-040 | 住宅 | 一般 | 御杖村 | 直接 | - | - | - | 地域優良賃貸住宅整備事業に関連する事業 | 監理業務、関連施設整備、整備支援等 | 御杖村 | | | | | | 41 | - | |
| | | 地域優良賃貸住宅の整備を促進する | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-041 | 住宅 | 一般 | 曾爾村 | 直接 | - | - | - | 地域優良賃貸住宅整備事業に関連する事業 | 監理業務、関連施設整備、整備支援等 | 曾爾村 | | | | | | 15 | - | |
| | | 地域優良賃貸住宅整備を促進する | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-042 | 住宅 | 一般 | 天川村 | 直接 | - | - | - | 地域優良賃貸住宅整備事業に関連する事業 | 監理業務、関連施設整備、整備支援等 | 天川村 | | | | | | 41 | - | |
| | | 地域優良賃貸住宅の整備を促進する | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-043 | 住宅 | 一般 | 十津川村 | 直接 | - | - | - | 地域優良賃貸住宅整備事業に関連する事業 | 監理業務、関連施設整備、整備支援等 | 十津川村 | | | | | | 31 | - | |
| | | 地域優良賃貸住宅の整備を促進する | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-044 | 住宅 | 一般 | 十津川村 | 直接 | - | - | - | 公営住宅等整備にあわせた地域活性化事業 | 住生活基本計画推進事業等 | 十津川村 | | | | | | 5 | - | |
| | | 公営住宅の整備に併せて周辺地域の活性化を図る | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-045 | 住宅 | 一般 | 奈良県 | 直接 | - | - | - | 公営住宅等整備にあわせた地域活性化事業 | 住生活基本計画推進事業等 | 奈良県 | | | | | | 57 | - | |
| | | 公営住宅の整備に併せて周辺地域の活性化をはかる | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 190 | | |

事後評価

| | |
|--|---|
| 事後評価の実施体制、実施時期 | |
| 事後評価の実施体制 | 事後評価の実施時期 |
| 奈良県県土マネジメント部地域デザイン推進局で事後評価を実施 | 令和4年2月（計画期間（H27～R2）の翌年度） |
| | 公表の方法 |
| | 奈良県ホームページで公表 |
| 事業効果の発現状況 | |
| 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・既設の公的賃貸住宅の改善工事を実施し、居住水準の向上や既存ストックの総合的な活用を図ることができた。 ・地域の住環境を阻害している老朽空き家等の除却を促進したことにより、地域の住環境が改善され、空き家対策の推進機運が高まった。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述） | <ul style="list-style-type: none"> ・山間部の地域において地域優良賃貸住宅や空き家を改修した定住促進住宅等を整備したことで、低～中流層や移住者向けの住宅不足を補うことができた。 ・住宅全般に関して、民間向けの相談体制を整備したことにより、県民のニーズに応えられた。 |
| 特記事項（今後の方針等） | |
| <p>1．住み続けられるまちづくりの推進 奈良県がもつ地域の個性や特性を活かしつつ、住環境の快適性や安全性が向上するまちづくりを進めるとともに、活力ある豊かなコミュニティの維持・向上を目指す。</p> <p>2．良質な住まいの形成 住宅の品質及び性能の維持・向上を図り、現在及び将来の県民の住生活の基盤となる良質な住宅ストックの形成と活用を目指す。</p> <p>3．安定した暮らしを守る住まいの形成 市場において自力では適正な居住水準の住宅を確保することが困難な住宅確保要配慮者及び災害時の被災者等を含めた全ての県民が、健康で文化的な住生活を営めるよう、公的賃貸住宅や民間賃貸住宅による居住の安定の確保を図る。</p> <p>4．住まい・まちづくりを支える市場や産業の環境整備 県民それぞれのライフスタイル・ライフステージに合わせて、住宅・住環境を選択できるような市場環境を整備し、既存住宅の利活用を促すための情報提供を図る。</p> | |

| 目標値の達成状況 | | | |
|-----------|------------------------------------|----------------|----------------------|
| 番号 | 指標（略称） | | |
| | 目標値 / 実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 | |
| 1 | 公営住宅の耐震化達成率 | | |
| | 最終目標値 | 85% | 目標値を達成 |
| | 最終実績値 | 87% | |
| 公営住宅の募集戸数 | | | |
| 2 | 最終目標値 | 2818戸 | おおよそ目標値に対する供給量を達成できた |
| | 最終実績値 | 2753戸 | |
| | 県内各事業主体における活用可能な空き家住宅・空き建築物を活用した割合 | | |
| 3 | 最終目標値 | 100% | 目標値を達成 |
| | 最終実績値 | 156% | |
| | 県内各事業主体における除去を推進すべき不良住宅等を除去した割合 | | |
| 4 | 最終目標値 | 100% | 目標値を達成 |
| | 最終実績値 | 100% | |
| | 過疎地域における将来推計人口の総人口指数 | | |
| 5 | 最終目標値 | 91% | 目標値を達成 |
| | 最終実績値 | 91% | |

| 目標値の達成状況 | | |
|----------|---------------------|---------------------------------------|
| 番号 | 指標（略称） | |
| | 目標値 / 実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 6 | 街なみ環境整備促進区域における修景戸数 | |
| | 最終目標値 | 141戸 |
| | 最終実績値 | 118戸 |
| | | 修景補助事業について、当初想定した応募件数に到達することができなかったため |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |