

今後の進め方について

- ✓ 次回協議会は、**感染症予防計画の最終案**及び**協議会の組織体制**（新たな部会設置）について審議いただく
- ✓ R6年度は、具体的な**役割分担**や**仕組み構築**に向けた検討をするとともに、予防計画の各項目について、PDCAサイクルに基づく改善・検証する
- ✓ **医療機関との協定締結**に向けては、計画に掲げる数値目標の達成に向けて、医療機関と十分な協議を行いながら取組を進めていく

項目	R5年度									R6年度		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	上期	下期	
連携協議会	7/6 第1回					11/28 第2回 ● <今回>		2/1 第3回 ●			(R6議事) ●	●
入院医療部会	7/25 第1回	8/31 第2回				12/14 第3回					(R6議事) <ul style="list-style-type: none"> 各部会の取組報告 新型インフルエンザ等対策行動計画の改定 (R6議事) <ul style="list-style-type: none"> 具体的な役割分担や仕組み構築に向けた検討 予防計画の各項目について、PDCAサイクルに基づく改善・検証 その他感染症に関して協議すべき事項 ※各部会複数回開催	
外来・在宅医療部会	8/3 第1回	9/7 第2回					2月中旬 第3回					
保健所部会	8/9 第1回			10/5 第2回			1/15 第3回					
感染症予防計画	本文案作成・数値目標検討					パブリックコメント 意見反映	パブリックコメント 意見反映					(R6年4月改定・策定)
第8次保健医療計画 (新興感染症)	10/31 医療審議会					12月議会	パブリックコメント 意見反映	2月上旬 医療審議会	2月議会			
医療措置協定	医療機関調査	集計・分析	進め方の検討			関係団体・医療機関との協議、協定締結（随時）						

R6年9月(仮)